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Belastingsvoorspelling

Methodiek belastingsvoorspelling
In dit document worden de belastingsvoorspellingen voorgesteld, op basis van een nieuw uitgewerkte methodiek. Meer in detail, is de actuele werkwijze als volgt:

Bepaling van piekverbruik per GOS

· Verwerken van alle relevante dagpieken van afgelopen winter, zoals beschikbaar gesteld door Fluxys. Niet-relevante dagpieken zijn bijvoorbeeld verbruiken in weekends, vakanties, etc. 

· Bepalen van de te verwachten piek bij Teq -11°C voor elke GOS door lineaire interpolatie en manuele detectie van buiten liggende punten (bvb ten gevolge van verschakelingen).

Bepaling van de evolutie van het piekverbruik per GOS

· Bovenstaande oefening werd herhaald voor alle historische winters tot en met 2012-2013

· De resulterende GOS-pieken (bij Teq -11°C) werden in de tijd uitgezet en voorzien van een trendlijn om zo de tendens van het verbruik binnen een GOS te kunnen bepalen.

Bepaling van de evolutie van het piekverbruik per OS

Het piekverbruik op niveau OS werd bepaald door het piekverbruik van het GOS, proportioneel te verdelen over elk OS – afhankelijk van de mate waarin elk OS afgelopen winters gemiddeld bijdroeg aan het piekverbruik binnen het GOS.

Met bovenstaande methode stappen we dus af van de arbitraire groei van +2% per jaar voor elk individueel OS.

Voordelen nieuwe methodiek:

· Tendensen uit het verleden worden mee in rekening gebracht, bijvoorbeeld

· Aansluitingsgraad

· Energie-efficiëntie

· Geen arbitraire groeifactor meer

· Impact van “warme” winters wordt beperkt

We merken hier echter wel op dat het bepalen en verder analyseren van piekverbruiken op OS-niveau een beperkte meerwaarde heeft. De belasting van stations binnen eenzelfde GOS gedraagt zich dynamisch op basis van de drukinstellingen van ontvangstations en reduceerstations en eventuele verschakelingen. Wanneer drukinstellingen gewijzigd worden of wanneer het net op een andere manier geschakeld wordt binnen een winterperiode of tussen winterperiodes onderling, daalt de betrouwbaarheid van de voorspelling op niveau OS significant. Daarom nemen wij de voorspelling op niveau GOS hier ook op.
Temperaturen tijdens afgelopen winters

Analyses van zowel de DNB als Fluxys, tonen aan dat een betrouwbare voorspelling van piekverbruik sterk beïnvloed wordt door de temperaturen tijdens de winter die beschouwd wordt. Warme winters geven aanleiding tot lagere piekverbruiken bij Teq -11°C dan koude. Dit heeft tot gevolg dat warme winters typsich leiden tot een onderschatting van het piekverbruik.

Om een inschatting te maken van de temperaturen tijdens de afgelopen winters, zijn de graaddagen en het aantal dagen met een Teq < 0°C een goede maatstaf.

	winter
	graaddagen
	aantal dagen met Teq < 0

	2012-2013
	1501
	23

	2013-2014
	1222
	0

	2014-2015
	1373
	6

	2015-2016
	1111
	4

	2016-2017
	1444
	16

	2017-2018
	1429
	10


Winter 2017-2018 was qua temperaturen in grote mate vergelijkbaar met winter 2016-2017 en dus beduidend betrouwbaarder als basis voor piekvoorspellingen dan de 3 jaren daarvoor. 

Overzicht van de gasontvangstations met de verwachte evolutie van het piekverbruik

In tabel 2 hieronder vindt u een overzicht van de gasontvangstations met de verwachte evolutie van de piek verbruiken. 

Tabel 1: Overzicht piekverbruik per GOS

	
	2018-2019
	2019-2020
	2020-2021
	2021-2022

	GASELWEST - WEST
	391.284
	394.021
	396.758
	399.495


Bovenstaande getallen zijn piekverbruiken uitgedrukt in m³(n)/h bij Teq -11°C

Tabel 2: Overzicht van de ontvangstations per GOS

	Naam GOS
	Ontvangstation
	TD m³n/h
	2018-2019
	2019-2020
	2020-2021
	2021-2022

	
	
	
	Qh -11°C
	Qh -11°C
	Qh -11°C
	Qh -11°C

	
	
	
	(m³(n)/h)
	(m³(n)/h)
	(m³(n)/h)
	(m³(n)/h)

	GASELWEST - WEST
	AALBEKE
	9.500
	6.455
	6.500
	6.545
	6.590

	GASELWEST - WEST
	DEINZE
	45.000
	24.163
	24.332
	24.501
	24.670

	GASELWEST - WEST
	KLUISBERGEN
	30.000
	22.708
	22.867
	23.025
	23.184

	GASELWEST - WEST
	KORTEMARK
	130.000
	100.732
	101.436
	102.141
	102.845

	GASELWEST - WEST
	KUURNE
	75.000
	41.854
	42.147
	42.439
	42.732

	GASELWEST - WEST
	LANGEMARK-POELKAPELLE
	100.000
	7.526
	7.578
	7.631
	7.684

	GASELWEST - WEST
	NIEUWPOORT
	48.000
	24.667
	24.839
	25.012
	25.184

	GASELWEST - WEST
	OUDENAARDE
	30.000
	15.270
	15.376
	15.483
	15.590

	GASELWEST - WEST
	RONSE ZONNESTR
	13.500
	10.093
	10.164
	10.234
	10.305

	GASELWEST - WEST
	TIELT
	90.000
	80.295
	80.856
	81.418
	81.980

	GASELWEST - WEST
	WEVELGEM
	70.000
	55.504
	55.892
	56.280
	56.669


 Opmerkingen:

· De vermelde TD's zijn degene die op vandaag vastliggen;

· In werkelijkheid worden ook steeds netten bijgelegd, en kan de verdeling over de verschillende stations in de toekomst anders evolueren;

· De impact van toekomstige of recent in dienst genomen gasstations of netten kan op heden slechts indicatief bepaald worden

· De afnames van de verschillende ontvangstations zijn afhankelijk van de exploitatiewijze van het net. 

· Uit deze voorspellingen blijkt dat geen enkel ontvangstation bij -11°C een belasting van 100% of meer zou kunnen bereiken.
Gekoppelde investering met Fluxys:

Nieuw OS Westhoek (Langemark-Poelkapelle): nieuw OS door Fluxys + aanleg toevoerleiding
Dit project is afgewerkt.
Industriële afnemers en decentrale producties
Nieuwe industriële afnemers en verzwaringen van bestaande aansluitingen

In onderstaande tabel vindt u het vermogen in m³ van de op dit moment gekende projecten, gebaseerd op concrete aanvragen en/of bestellingen: periode 01 03 2017 – 28 02 2018.

	Plaats
	Postcode
	Straat
	Codetekst
	Status
	Toename Afname Vermogen in mn³/h

	EERNEGEM
	8480
	MEERSENSTRAAT 3
	Gas HV Meter Verzwaren
	In offerte
	250

	KORTRIJK
	8500
	PIETER DE CONINCKLAAN 12
	Gas HV Meter Verzwaren
	Besteld
	200

	KORTRIJK
	8500
	BRUGSESTEENWEG 228
	Gas HV Aansl. Plaatsen
	Besteld
	375

	HEULE
	8501
	OUDE IEPERSEWEG 139
	Gas HV Aansl. Plaatsen
	Besteld
	360

	MOEN
	8552
	SINT-PIETERSBRUGLAAN 1
	Gas HV Aansl. Plaatsen
	In offerte
	600

	VEURNE
	8630
	IEPERSE STEENWEG 100
	Gas HV Meter Verzwaren
	Besteld
	200

	VEURNE
	8630
	HANDELSSTRAAT 19
	Gas HV Meter Verzwaren
	Besteld
	80

	MEULEBEKE
	8760
	AMBACHTENLAAN 42
	Gas HV Aansl. Plaatsen
	Besteld
	500

	ROESELARE
	8800
	VELDBOSSTRAAT 4
	Gas HV Aansl. Plaatsen
	Besteld
	1850

	REKKEM
	8930
	TRILOYSTRAAT 89, TN02
	Gas HV Aansl. Plaatsen
	Besteld
	70


Decentrale productie toekomstverwachtingen

Eind 2017 ontving Eandis een aansluitingsaanvraag voor de biomethaaninstallatie van afvalintercommunale IOK (Milieubedrijf Merksplas). Volgens laatste planning wenst IOK eind 2018 te kunnen injecteren in het aardgasdistributienet. Als pilootproject voorziet Eandis (DNB IVEKA) hiervoor een injectiestation dat zowel de drukregeling, de volumemeting, de odorisatie als de finale controle van de gaskwaliteit herbergt.

Vragen van andere potentiële biomethaanproducenten beperken zicht tot het inwinnen van financiële informatie ten behoeve van studieprojecten. Op basis van de huidige beschikbare informatie blijft het onmogelijk om een realistische forecast op te maken voor wat betreft studieaanvragen of aansluitingsaanvragen voor de injectie van biomethaan in het aardgasdistributienet.
Overzicht van de gemeten koppelpunten op middendruk

Gaselwest heeft geen gemeten koppelpunten op middendruk met andere aardgasdistributienetten in eigendom.

Opvolging ruggengraatinvesteringen in tabel

Ruggengraat 

Onder ruggengraatinvesteringen wordt verstaan:

· nieuwe aanleg of vervangen van

· ontvangstations (in eigendom van de DNB)

· meetstations DNB-DNB met capaciteit ≥10.000 m³(n)/h

· drukreduceerstations met capaciteit ≥10.000 m³(n)/h

· telecontrole

· aanleg van nieuwe MD-leidingen categorie B of C die duidelijk definieerbaar zijn

· reeds gekende aansluitingen >= 300 m³(n)/h

De DNB’s houden in de planning rekening met o.a. de huidige en verwachte belasting van de ontvang- en drukreduceerstations, de capaciteit in de netten om te voldoen aan de verwachte piekvraag in de winter (drukniveaus), de timing van bepaalde gekoppelde infrastructuurwerken, klantenaanvragen, ontwikkeling van industrieterreinen en de actuele toestand van stations en netten. O.a. uit drukmetingen en netstudies m.b.v. computersimulaties kan Eandis bepalen waar welke investeringen noodzakelijk zijn. Soms moet voor een probleem overleg gepleegd worden met de beheerder van het vervoersnet, indien aldus een economisch interessantere oplossing mogelijk zou zijn.

In tabel 2 vindt u een overzicht van ruggengraat investeringen.
Tabel 1: Ruggengraat investeringen – uitvoering 2017 – begroting 2019-2022
	Gemeente
	Aard
	Project
	Omschrijving project
	Motivatie
	Uitgevoerd
	Budget 2019-2022

	Tielt
	MD
	Verdiepen MD leidingen Tielt
	Verdiepen MD leidingen Tielt Nieuwstraat
	Strat Prog - RUG Verminderen risico op gaslekken
	2017
	

	Kortrijk
	MD
	Verdiepen MD leidingen Marke
	Verdiepen MD leidingen Marke Kloosterstraat
	Strat Prog - RUG Verminderen risico op gaslekken
	2017
	

	Deinze
	MD
	Studie Deinze
	Voorbereidingen voor Omzetting deel ON63
	Strat Prog - RUG Verhogen capaciteit
	2017iu
	

	Nieuwpoort
	MD
	RS Nieuwpoort Bruggestwg 
	MD4bar uitbreiding om obsoleet RS Bruggesteenweg G490 te kunnen supprimeren
	Strat Prog - RUG Aanpassing OS/RS
	2017
	

	Kortrijk
	MD
	MD uitbreiding voor DC Cannaertstraat
	Aanleg MD-B voor DC Cannaertstraat
	Strat Prog - RUG Verhogen capaciteit
	2017
	

	Ieper
	RSS
	Slopen RS Boezingestraat
	Slopen Regellijn MD/MD en LD gedeelte te behouden of vervangen door distributiecabine
	
	2017
	

	Ieper
	RSS
	Slopen RS Vlamertinge
	Slopen Regellijn MD/MD en LD gedeelte te behouden of vervangen door distributiecabine
	
	2017iu
	

	Nazareth
	MD
	Klantstudie Royakkers Willy
	MD uitbreiding
	Klant - Aansluiting klant
	2017
	

	Roeselare
	MD
	MD uitbreiding voor AZ Delta
	Aanleg MD voor klantaansluiting AZ Delta
	Klant - Aansluiting klant
	2017
	

	Staden
	MD
	MD uitbreiding voor Bart Van Isacker
	MD uitbreiding voor Bart Van Isacker
	Klant - Aansluiting klant
	2017
	

	Izegem
	RSV
	RS Rijksweg
	debietsmeting op twee lijnen
	Strat - Aanpassing voor monitoring en controle
	annulatie
	

	Langemark-Poelkapelle
	MD
	MD uitbreiding voor Husagro
	MD uitbreiding voor Husagro
	Klant - Aansluiting klant
	
	2018

	Langemark-Poelkapelle
	MD
	MD uitbreiding voor V&C Farmfeed
	MD uitbreiding voor V&C Farmfeed
	Klant - Aansluiting klant
	2017
	

	Kortrijk
	OSV
	OS Aalbeke
	Vervangen monitor en regelaar
	Strat - Preventief vervangen
	2017
	

	Ichtegem
	MD
	RS Engelstraat / RS 't Veld
	Aanleg MD-B ikv buitendienstname RS 't Veld
	Strat Prog - RUG Verhogen capaciteit
	2017
	

	Koksijde
	RSV
	RS Koksijde Vandammestraat
	Oosthoek RS Vandammestraat G07 ,+ plaatsen van een veiligheidstrap + slopen 2bar, vervangen LD , nieuwe uitgang 4bar
	Strat - Preventief vervangen
	
	2017

	Koksijde
	MD
	RS Koksijde Vandammestraat
	Oosthoek RS Vandammestraat G07 vernieuwen van OGR afsluiterknooppunt,
	Strat Prog - RUG Verminderen risico op gaslekken
	2017iu
	

	Ichtegem
	RSV
	RS Engelstraat / RS 't Veld
	Verzwaren RS Engelstraat naar DL en RS 't Veld verlaten
	Strat - Algemene netversterking capaciteit
	
	2017

	Zwevegem
	MD
	MD-B uitbreiding voor industriële verkaveling De Pluim (fase 1)
	MD-B uitbreiding voor industriële verkaveling De Pluim (fase 1)
	Klant - Verkaveling
	
	2018

	Zwevegem
	MD
	MD-B uitbreiding voor industriële verkaveling De Pluim (fase 2A)
	MD-B uitbreiding voor industriële verkaveling De Pluim (fase 2A)
	Klant - Verkaveling
	
	2018

	Zwevegem
	MD
	MD-B uitbreiding voor industriële verkaveling De Pluim (fase 2B)
	MD-B uitbreiding voor industriële verkaveling De Pluim (fase 2B)
	Klant - Verkaveling
	
	2020

	Roeselare
	MD
	MD-B uitbreiding voor industriële verkaveling Ovenhoek
	MD-B voor nieuwe industriële verkaveling Ovenhoek (noord en zuid)
	Klant - Verkaveling
	2017
	

	Kuurne
	MD
	MD-B uitbreiding voor voeding Ter Perre
	MD-B uitbreiding voor voeding Ter Perre (fase1)
	Klant - Aansluiting klant
	
	2018

	Kuurne
	MD
	MD-B uitbreiding voor voeding Ter Perre
	MD-B uitbreiding voor voeding Ter Perre (fase 2)
	Klant - Aansluiting klant
	2017
	

	Kortrijk
	MD
	MD-B uitbreiding voor voeding Werkhuizen Lapauw
	MD-B uitbreiding voor voeding Werkhuizen Lapauw
	Klant - Aansluiting klant
	2017
	

	Roeselare
	MD
	Verplaatsingswerken Kwadestraat
	Verplaatsingswerken MD-C Kwadestraat
	Klant - Werken in opdracht derden met tussenkomst
	
	2018

	Kortrijk
	MD
	Ringsluiting Kortrijk - Bissegem
	MD-B uitbreiding voor ringsluiting Kortrijk - Bissegem
	Strat Prog - RUG Verhogen bevoorradingszekerheid
	2017
	

	Tielt
	OST
	OS Tielt
	Vervangen 1 teller BJ 2005
	Strat - Preventief vervangen
	
	2020

	Zwevegem
	MD
	MD versterking Zwevegem
	MD versterking Zwevegem
	Strat Prog - RUG Verhogen bevoorradingszekerheid
	
	2018

	Ingelmunster
	MD
	ww Oostrozebekestraat
	Oostrozebekestraat verplaatsen ST nav wegeniswerken
	Klant - Werken in opdracht derden met tussenkomst
	2017iu
	

	Zwevegem
	RSS
	Slopen RS Bekaertstraat G0448
	Slopen RS Bekaertstraat G0448
	Strat - Algemene netversterking capaciteit
	
	2018

	Deinze
	MD
	Netversterking centrum Deinze
	Netversterking centrum Deinze
	Strat - Verhogen capaciteit
	
	2018

	Staden
	RSV
	RS R. Desmetstraat Staden
	Vervangen monitor en regelaar
	Strat - Preventief vervangen
	2017
	

	Ronse
	OSV
	OS Ronse Industriëllestraat
	vernieuwen OS, 2 meetlijnen en 2 regellijnen + telesignalisatie
	Strat - Algemene netversterking capaciteit
	
	2018

	Ronse
	MD
	OS Ronse Industriëllestraat
	aankoppelen OS Industriëllestraat
	Strat Prog - RUG Aanpassing OS/RS
	
	2018

	Oostrozebeke
	RSV
	RS E Brengierstraat 
	vernieuwen RS, incl gebouw, 2 regelstraten en telesignalisatie
	Strat - Preventief vervangen
	
	2018

	Oostrozebeke
	MD
	RS E Brengierstraat 
	aankoppelen RS E. Brengierstraat
	Strat Prog - RUG Aanpassing OS/RS
	
	2018

	Izegem
	RSS
	Slopen RS Hondsmertjesstraat G0197
	Slopen RS Hondsmertjesstraat G0197
	Strat - Algemene netversterking capaciteit
	
	2019

	Langemark-Poelkapelle
	MD
	MD versterking Langemark
	MD versterking Langemark
	Strat Prog - RUG Verhogen capaciteit
	
	2019

	Wervik
	RSV
	RS Sint Denijsplein G0074
	Volledig vernieuwen RS Sint Denijsplein
	Strat - Preventief vervangen
	
	2019

	Ingelmunster
	MD
	RS Schoolstraat
	aankoppelen RS Schoolstraat
	Strat Prog - RUG Aanpassing OS/RS
	
	2019

	Ingelmunster
	RSV
	RS Schoolstraat
	Verzwaring RS Schoolstraat
	Strat - Algemene netversterking capaciteit
	
	2019

	Kortemark
	RSV
	RS Ruidenbergstraat G0077
	Volledige vervanging
	Strat - Preventief vervangen
	
	2019

	Kluisbergen
	OST
	OS Kluisbergen
	vernieuwen meter
	Strat - Preventief vervangen
	2017
	

	Kuurne
	OST
	OS Kuurne
	Vervangen 1 teller BJ 2007
	Strat - Preventief vervangen
	
	2022

	Oudenaarde
	OST
	OS Oudenaarde
	vernieuwen 1 gasmeter 
	Strat - Preventief vervangen
	
	2020

	Pittem
	RSV
	RS Meulebekestraat G1649
	Vervangen monitor en regelaar
	Strat - Preventief vervangen
	
	2019

	Wevelgem
	MD
	Optimaliseren nettoestand Koningin Fabiolastraat
	Optimaliseren nettoestand Koningin Fabiolastraat
	Strat - Verhogen capaciteit
	
	2019

	Oudenaarde
	RSV
	RS Lotharingenstraat G1471
	Vervangen monitor en regelaar
	Strat - Preventief vervangen
	
	2019

	Kuurne
	OSV
	OS Kuurne
	Vervangen ODO installatie
	Strat - Preventief vervangen
	
	2019

	Wevelgem
	OSV
	OS Wevelgem
	Vervangen ODO installatie
	Strat - Preventief vervangen
	
	2019

	Ronse
	OST
	OS Ronse Zonnestraat
	Vervangen 1 teller BJ 2006
	Strat - Preventief vervangen
	
	2020

	Kortrijk
	RSV
	Slopen RS Meensesteenweg G060MD
	Slopen RS Meensesteenweg G060MD
	Strat - Algemene netversterking capaciteit
	
	2020

	Kluisbergen
	OSV
	OS Kluisbergen
	Vervangen odorisatie
	Strat - Preventief vervangen
	
	2020

	Zonnebeke
	RSV
	RS Roeselaresteenweg G0029
	Vervangen monitor en regelaar
	Strat - Preventief vervangen
	
	2020

	Wielsbeke
	RSV
	RS Rijksweg G0783
	Vervangen monitor en regelaar
	Strat - Preventief vervangen
	
	2020

	Moorslede
	RSS
	Slopen RS Kleppestraat G0064
	Slopen RS Kleppestraat G0064
	Strat - Algemene netversterking capaciteit
	
	2020

	Kortrijk
	MD
	RS Menenstraat (Meensepoort)
	Aankoppelingswerken RS Menenstraat (Meensepoort)
	Strat Prog - RUG Aanpassing OS/RS
	
	2020

	Kortrijk
	RSV
	RS Menenstraat (Meensepoort)
	Aanpassen RS Menenstraat (Meensepoort)
	Strat - Preventief vervangen
	
	2020

	Ronse
	OSV
	OS Ronse Zonnestraat
	Vervangen monitor en regelaar
	Strat - Preventief vervangen
	
	2020

	Ronse
	OSV
	OS Ronse Zonnestraat
	Omgevingswerken en aanpassen verluchting en vernieuwen dak
	Strat - Preventief vervangen
	
	2020

	Deinze
	MD
	MD-B uitbreiding voor voeding DATS
	MD-B uitbreiding voor voeding DATS
	Klant - Aansluiting klant
	
	2018

	Tielt
	OSV
	OS Tielt
	Vervangen pomp odorisatie. Gebudgetteerd als 2 nieuwe ikv FTE forecast.
	Strat - Preventief vervangen
	
	2020

	Waregem
	RSV
	RS Driekoningenstraat G0556
	Vervangen monitor en regelaar
	Strat - Preventief vervangen
	
	2020

	Kortemark
	OSV
	Vernieuwen OS Kortemark
	Vernieuwen OS Kortemark 
	Strat Prog - RUG Verhogen bevoorradingszekerheid
	
	2020

	Ieper
	RSS
	Slopen RS Groenestraat G0521
	Slopen RS Groenestraat G0521
	Strat - Algemene netversterking capaciteit
	
	2021


2017iu = de dossiers 2017iu (2017 in uitvoering) zijn gestart in 2017 maar einde jaar nog niet volledig afgewerkt.
MD = Middendruk
OS = Ontvangstation (N=nieuw; V=vervangen; S=Slopen)
RS = Reduceerstation (N=nieuw; V=vervangen; S=Slopen)

Bijkomende investeringen ivm kwaliteit van dienstverlening 
Vervangingsinvesteringen – saneringen gasnet

Gaslekherstellingen en saneringen-vervangingsinvesteringen

Het vervangingsprogramma zoals reeds opgegeven in de vorige investeringsplannen blijft behouden. Hieronder vindt u een kort overzicht van de voornaamste krachtlijnen van dit vervangingsprogramma: 

· Grijs gietijzer: de doelstelling is om het grijsgietijzer te saneren tegen 2013.

De sanering van beperkte restlengtes – nog in dienst na 2013 – werd opgenomen in concrete vervangingsplanen en afgestemd met Fodekme.

· Vezelcement: De doelstelling is om het vezelcement te saneren uiterlijk tegen eind 2020. 

· Andere materialen: Voor de andere materialen (nodulair gietijzer, PVC, staal al dan niet kathodisch beschermd), is geen systematische afbouw gepland, maar kan eventueel op basis van lokale situaties en /of opportuniteiten (vb. wegeniswerken) beslist worden om te saneren en dit op basis van de conditie van de leidingen.

Vervangen van meters

Onder het vervangen van meters kunnen we de volgende zaken onderscheiden:

· Het moderniseren van bestaande meetinstallaties om technische en veiligheidsredenen;

· Het vervangen van bestaande gasmeters in het kader van het KB van 28 augustus 2012 betreffende metrologie gas. Volgens het vernieuwd KB worden meterfamilies uitsluitend aanvaard of afgekeurd op basis van periodieke steekproeven vervangingsprogramma omschreven in het KB van 1989. 

Indien men overgaat tot de vervanging van de meter wordt er nagekeken of de kwaliteit van de aftakking nog voldoende is, zo niet wordt er overgegaan tot vernieuwing van de aftakking.
Vervangen van aansluitingen

Vervangen van aansluitingen: bij zowel het saneren van de hoofdleiding als bij werken aan de aansluiting zelf wordt de conditie van de aansluiting bepaald. Indien blijkt dat deze aansluiting niet meer voldoet aan de gestelde criteria wordt ze vervangen.

Vervanging en saneringsprogramma gascabines

Er is een langlopend vervangingsprogramma opgemaakt voor het saneren van gascabines. Het betreft hier cabines die op basis van asset management doelstellingen en qua risicoprofiel niet meer voldoen.
Oplossen van drukproblemen in het MD- en LD- net

Wanneer de kwaliteit van het drukniveau bij piekbelasting, na extrapolatie van de doorgedreven metingen, in een bepaald gasnet onvoldoende blijkt, kan dit aanleiding geven tot een investeringsdossier. Denken we hier aan diverse kleinere MD-uitbreidingen, de inplanting van nieuwe distributiecabines voor bijkomende voeding voor het LD-net, diverse kleine doorverbindingen op het MD- en LD-net of de ombouw van LD-netten naar LD100.
Nominatief gekende investeringen ivm kwaliteit van dienstverlening

Bovenstaande investeringen (2.2.1 en  2.2.2) worden gekenmerkt door: 

· Een grote hoeveelheid kleine werken: het is hierbij onmogelijk om alle werken in dit investeringsplan vooraf op te nemen.

· Een grote onzekerheid qua hoeveelheid werken die mogelijk afhankelijk zijn van externe aanleidingen waarbij zelfs indien de werken reeds nominatief gekend zijn, de juiste tijdsplanning een jaar op voorhand dikwijls onzeker is.
De totaliteit van deze voorziene hoeveelheden wordt opgenomen in de investeringsbegroting tabel. 
Overige investeringsprogramma

Overige investeringen
Onderstaande tabel geeft de geplande investeringen weer in informatica, telecommunicatie en klantenbeheersystemen en omvatten:
· Programma’s 

· Standalone projecten 

· Continuïteitsprojecten

Deze investeringen worden uitgebreid toegelicht in het investeringsplan Elektriciteit onder punt 5. Overige investeringsprogramma’s voor de jaren 2019-2022. 
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Een gedetailleerd plan van het aardgasdistributienet voor 2017-2018
LD

Een gedetailleerd plan op CD-ROM van het aardgasdistributienet zal u worden bezorgd. Het betreft een momentopname.

MD

Een principeschema van de huidige toestand van het MD-net van de gemengde aardgasnetbeheerders wordt enkel aan de VREG aangeleverd omwille van confidentialiteits- en veiligheidsredenen.

Een gedetailleerd plan van het aardgasdistributienet voor 2019-2022
LD

Zoals reeds in het vorige investeringsplan werd gemeld, en ook tijdens het overleg VREG - aardgas netbeheerders (dd. 7 juni 2005) werd overeengekomen, is het niet mogelijk om de LD-uitbreidingen voor de jaren 2019-2022 op CD-ROM te bezorgen. 

De aardgas distributienetbeheerders plaatsen de gasuitbreidingen op de website. Bovendien heeft de eindklant de mogelijkheid om zijn aansluitbaarheid te checken via dezelfde website.
MD

Een principeschema van de huidige toestand van het MD-net van de gemengde aardgasnetbeheerders met aanduiding van de werken voor de jaren 2019-2022 wordt enkel aan de VREG aangeleverd omwille van confidentialiteits- en veiligheidsredenen.

Aansluitbaarheids- en aansluitingsgraad op 1/01/2018
De doelstellingen over de aansluitbaarheidsgraad, zoals voorzien in het Energiedecreet

van 8 mei 2009, werden verlaten en vervangen door een alternatief dat erin bestaat de rendabiliteit

van elke aanvraag tot aansluiting waarbij een gasnetuitbreiding nodig is te evalueren.

Hieronder vindt u een overzicht van de aansluitbaarheids- en aansluitingsgraad op 1/01/2018. (De absolute waarden vindt U in het bijgevoegde excel bestand)
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	Definitie:

	Aansluitbaarheidsgraad: aantal aansluitbare wooneenheden/totaal aantal wooneenheden

	Aansluitingsgraad: aantal aangesloten wooneenheden/aantal aansluitbare wooneenheden


Aansluitbaarheids- en aansluitingsgraad  voorspelling voor 2019 - 2022
Hieronder vindt u een overzicht van de verwachte aansluitbaarheids- en aansluitingsgraad voor de komende jaren. (De absolute waarden vindt U in het bijgevoegde excel bestand)
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Investeringsbegroting

Tabel 3: Investeringsbegroting Gaselwest
[image: image17.emf]2017 2017 2017 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2022 2022 2022

Omschrijving

vervangin

gen door

buitengebr

uikstelling

en van  

Nieuw / 

uitbreidin

gen 

Vorig plan 

1/1/2018

Toestand 

1/1/2018

vervanginge

n door

buitengebr

uikstellinge

n van  

Nieuw / 

uitbreidinge

n 

1/01/2019

vervangin

gen door

buitengeb

ruikstellin

gen van  

Nieuw / 

uitbreidin

gen 

1/01/2020

vervangin

gen door

buitengeb

ruikstellin

gen van  

Nieuw / 

uitbreidin

gen 

1/01/2021

vervangin

gen door

buitengeb

ruikstellin

gen van  

Nieuw / 

uitbreidin

gen 

1/01/2022

vervangin

gen door

buitengeb

ruikstellin

gen van  

Nieuw / 

uitbreidin

gen 

1/01/2023

Leidingen [m]

a) leidingen LD 0 0 0 0 0 0 0 0

Staal 98 6.794 234 353.426 374.091 204 4.150 111 370.256 165 9.738 81 360.764 179 6.738 81 354.286 179 6.738 81 347.808 179 6.738 81 341.330

PE 19.365 9.084 44.353 6.484.337 6.542.647 8.899 4.484 28.8806.575.942 18.828 8.755 36.8756.622.890 16.881 9.369 35.3256.665.727 16.408 9.469 32.7756.705.441 16.758 9.819 31.225 6.743.605

PVC 282 25.360

Vezelcement 3.342 3.401

Gietijzer (grijs) 248

Gietijzer (nodulair) 0

Totaal Leidingen LD 19.463 19.502 44.587 6.866.832 6.945.747 9.103 9.103 28.9916.974.738 18.993 18.993 36.9567.011.694 17.060 17.060 35.4067.047.100 16.587 16.587 32.8567.079.956 16.937 16.937 31.306 7.111.262

b) leidingen MD 2.750 2.750 13.8951.876.164 6.305 6.305 12.6751.888.839 3.165 3.165 12.6451.901.484 3.165 3.165 11.4151.912.899 3.365 3.365 11.415 1.924.314

Staal 1.295 5.757 2.067 1.416.365 0 0 0 0 0

PE 4.827 409 12.234 445.904 0 0 0 0 0

PVC 0 0 0 0 0

Vezelcement 0 0 0 0 0

Gietijzer (grijs) 0 0 0 0 0

Gietijzer (nodulair) 0 0 0 0 0

Totaal Leidingen MD 6.122 6.166 14.301 1.861.745 1.862.269 2.750 2.750 13.8951.876.164 6.305 6.305 12.6751.888.839 3.165 3.165 12.6451.901.484 3.165 3.165 11.4151.912.899 3.365 3.365 11.415 1.924.314

Ontvangstations [aantal] 1 1 0 10 10 1 1 0 10 0 0 0 10 2 2 0 10 0 0 0 10 0 0 0 10

Reduceerstations MD/MD [aantal] 1 3 0 64 66 2 4 0 64 5 6 0 63 4 6 0 61 0 1 0 60 0 0 0 60

Gascabines

Distributie  8 8 4 834 827 6 6 6 833 7 7 4 837 7 7 3 840 7 7 3 843 7 7 3 846

Klant 9 9 30 1.239 1.237 15 15 23 1.260 19 19 26 1.286 19 19 26 1.312 19 19 26 1.338 19 19 26 1.364

0 0 0 0 0 0

Totaal 19 21 34 2.147 2.140 24 26 29 2.167 31 32 30 2.196 32 34 29 2.223 26 27 29 2.251 26 26 29 2.280

Actieve Toegangspunten [aantal] 0 0

LD 296.617

MD 2.444

Aansluitingen  0 0

LD 768 1.469 4.808 250.236 251.195 1.170 1.767 5.143 255.741 1.261 1.916 5.625 260.711 1.244 1.899 5.625 265.681 1.245 1.900 5.625 270.651 1.272 1.927 5.625 275.621

MD 1 72 2.541 2.619 0 14 2.633 0 16 2.649 0 16 2.665 0 16 2.681 0 16 2.697

Meetapparatuur

LD 1.270 1.507 7.229 308.404 307.176 1.930 2.326 7.544 314.324 17.697 17.905 8.945 323.061 17.786 17.994 8.944 331.797 12.233 12.441 8.944 340.533 12.318 12.526 8.944 349.269

MD 57 57 1.621 1.597 37 39 1.673 58 46 1.777 48 46 1.871 48 46 1.965 55 46 2.066

Kathodische bescherming [aantal]

Anodes 2 2 0 76 79 0 0 2 81 0 0 0 81 0 0 0 81 0 0 0 81 0 0 0 81

Toestellen 0 0 0 96 99 0 0 3 102 4 4 0 102 1 1 0 102 0 0 0 102 0 0 0 102

29.069

1.861.745

380 26.327 27.087 380 26.707 469 28.540 500 28.040 953


Opmerking: 

De investeringen voor het jaar 2019-2022 werden gemaakt op basis van voorlopige budgetten die nog niet werden goedgekeurd door de Raad van Bestuur, eventuele afwijkingen zijn dus nog mogelijk

Aantal aansluitingen LD

Aantal aansluitingen MD

Meetapparatuur LD= Aantal digitale meters
Meetapparatuur MD= Aantal rotor- en turbinegasmeters
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Impact op
Omschrijving Netuitbating| 2019 2020 | 2021 2022

Programma Digitale Meterketting Ja X X X o
Programma Fluvia Ja X X X X
Programma Slimme Netten

DMS Fluvius Implementatie Ja X X
Programma Slim Asset Beheer Ja X X X X
Programma Slimme Gebruikers

MG Ja X X X X

Atrias Ja X X X X

Metering Nee X X X X

Prepayment Slim Ja X X X X
Standalone projecten Ja

Informatie Beveiliging (incl. Privacy) Ja X
Continuiteitsprojecten Nee X X X X




