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Belastingsvoorspelling

Methodiek belastingsvoorspelling

In dit document worden de belastingsvoorspellingen voorgesteld, op basis van een nieuw uitgewerkte methodiek. Meer in detail, is de actuele werkwijze als volgt:

Bepaling van piekverbruik per GOS

· Verwerken van alle relevante dagpieken van afgelopen winter, zoals beschikbaar gesteld door Fluxys. Niet-relevante dagpieken zijn bijvoorbeeld verbruiken in weekends, vakanties, etc. 

· Bepalen van de te verwachten piek bij Teq -11°C voor elke GOS door lineaire interpolatie en manuele detectie van buiten liggende punten (bvb ten gevolge van verschakelingen).

Bepaling van de evolutie van het piekverbruik per GOS

· Bovenstaande oefening werd herhaald voor alle historische winters tot en met 2012-2013

· De resulterende GOS-pieken (bij Teq -11°C) werden in de tijd uitgezet en voorzien van een trendlijn om zo de tendens van het verbruik binnen een GOS te kunnen bepalen.

Bepaling van de evolutie van het piekverbruik per OS

Het piekverbruik op niveau OS werd bepaald door het piekverbruik van het GOS, proportioneel te verdelen over elk OS – afhankelijk van de mate waarin elk OS afgelopen winters gemiddeld bijdroeg aan het piekverbruik binnen het GOS.

Met bovenstaande methode stappen we dus af van de arbitraire groei van +2% per jaar voor elk individueel OS.

Voordelen nieuwe methodiek:

· Tendensen uit het verleden worden mee in rekening gebracht, bijvoorbeeld

· Aansluitingsgraad

· Energie-efficiëntie

· Geen arbitraire groeifactor meer

· Impact van “warme” winters wordt beperkt

We merken hier echter wel op dat het bepalen en verder analyseren van piekverbruiken op OS-niveau een beperkte meerwaarde heeft. De belasting van stations binnen eenzelfde GOS gedraagt zich dynamisch op basis van de drukinstellingen van ontvangstations en reduceerstations en eventuele verschakelingen. Wanneer drukinstellingen gewijzigd worden of wanneer het net op een andere manier geschakeld wordt binnen een winterperiode of tussen winterperiodes onderling, daalt de betrouwbaarheid van de voorspelling op niveau OS significant. Daarom nemen wij de voorspelling op niveau GOS hier ook op.
Temperaturen tijdens afgelopen winters

Analyses van zowel de DNB als Fluxys, tonen aan dat een betrouwbare voorspelling van piekverbruik sterk beïnvloed wordt door de temperaturen tijdens de winter die beschouwd wordt. Warme winters geven aanleiding tot lagere piekverbruiken bij Teq -11°C dan koude. Dit heeft tot gevolg dat warme winters typsich leiden tot een onderschatting van het piekverbruik.

Om een inschatting te maken van de temperaturen tijdens de afgelopen winters, zijn de graaddagen en het aantal dagen met een Teq < 0°C een goede maatstaf.

	winter
	graaddagen
	aantal dagen met Teq < 0

	2012-2013
	1501
	23

	2013-2014
	1222
	0

	2014-2015
	1373
	6

	2015-2016
	1111
	4

	2016-2017
	1444
	16

	2017-2018
	1429
	10


Winter 2017-2018 was qua temperaturen in grote mate vergelijkbaar met winter 2016-2017 en dus beduidend betrouwbaarder als basis voor piekvoorspellingen dan de 3 jaren daarvoor. 

Overzicht van de gasontvangstations met de verwachte evolutie van het piekverbruik
In tabel 2 hieronder vindt u een overzicht van de gasontvangstations met de verwachte evolutie van de piek verbruiken. 

Tabel 1: Overzicht piekverbruik per GOS

	
	2018-2019
	2019-2020
	2020-2021
	2021-2022

	IMEWO - GENT
	356.727
	354.130
	351.534
	372.099

	IMEWO - OOSTENDE
	38.130
	37.306
	36.482
	38.526


Bovenstaande getallen zijn piekverbruiken uitgedrukt in m³(n)/h bij Teq -11°C

Tabel 2: Overzicht van de ontvangstations per GOS
	Naam GOS
	Ontvangstation
	TD m³n/h
	2018-2019
	2019-2020
	2020-2021
	2021-2022

	
	
	
	Qh -11°C
	Qh -11°C
	Qh -11°C
	Qh -11°C

	
	
	
	(m³(n)/h)
	(m³(n)/h)
	(m³(n)/h)
	(m³(n)/h)

	IMEWO - GENT
	ASSENEDE
	9.000
	3.458
	3.433
	3.408
	3.608

	IMEWO - GENT
	BRUGGE
	45.000
	2.178
	2.163
	2.147
	2.272

	IMEWO - GENT
	DAMME - SIJSELE BRUGGE/KNOKKE
	35.000
	21.322
	21.167
	21.012
	22.241

	IMEWO - GENT
	DAMME - SIJSELE EVERGEM/AALTER
	35.000
	19.440
	19.298
	19.157
	20.277

	IMEWO - GENT
	DESTELBERGEN
	12.000
	7.284
	7.231
	7.178
	7.598

	IMEWO - GENT
	EVERGEM
	62.000
	42.131
	41.825
	41.518
	43.947

	IMEWO - GENT
	GENT - SINT-AMANDSBERG
	20.000
	9.867
	9.795
	9.723
	10.292

	IMEWO - GENT
	GENT - ZWIJNAARDE
	44.000
	28.208
	28.002
	27.797
	29.423

	IMEWO - GENT
	GENT FARMANSTRAAT
	61.000
	43.272
	42.957
	42.642
	45.136

	IMEWO - GENT
	GENT HONDELEE
	8.000
	4.674
	4.640
	4.606
	4.876

	IMEWO - GENT
	GENT IVAGO
	1.650
	546
	542
	538
	569

	IMEWO - GENT
	GENT TERDONK 2
	16.500
	7.849
	7.792
	7.735
	8.187

	IMEWO - GENT
	GENT TERDONK 3
	25.000
	10.551
	10.474
	10.398
	11.006

	IMEWO - GENT
	GENTBRUGGE
	19.000
	8.353
	8.292
	8.231
	8.713

	IMEWO - GENT
	LOKEREN NIEUWE MOLENSTR.
	2.400
	0
	0
	0
	0

	IMEWO - GENT
	LOKEREN OUDE-BRUGLAAN
	25.000
	18.444
	18.310
	18.175
	19.239

	IMEWO - GENT
	MELLE
	47.500
	35.171
	34.915
	34.660
	36.687

	IMEWO - GENT
	MERELBEKE GAVERSESTEENWEG
	12.000
	6.417
	6.371
	6.324
	6.694

	IMEWO - GENT
	MERELBEKE HUNDELGEMSESTEENWEG
	6.000
	533
	529
	525
	556

	IMEWO - GENT
	VARSENARE
	75.000
	50.055
	49.691
	49.327
	52.212

	IMEWO - GENT
	ZEDELGEM
	27.000
	13.635
	13.536
	13.437
	14.223

	IMEWO - GENT
	ZEEBRUGGE
	25.000
	19.514
	19.372
	19.230
	20.355

	IMEWO - GENT
	ZELE
	50.000
	2.378
	2.360
	2.343
	2.480

	IMEWO - OOSTENDE
	BLANKENBERGE
	19.500
	11.839
	11.583
	11.327
	11.962

	IMEWO - OOSTENDE
	ZANDVOORDE
	38.500
	26.291
	25.723
	25.155
	26.565


Opmerkingen:

· De vermelde TD's zijn degene die op vandaag vastliggen;

· In werkelijkheid worden ook steeds netten bijgelegd, en kan de verdeling over de verschillende stations in de toekomst anders evolueren;

· De impact van toekomstige of recent in dienst genomen gasstations of netten kan op heden slechts indicatief bepaald worden

· De afnames van de verschillende ontvangstations zijn afhankelijk van de exploitatiewijze van het net. 

· Uit deze voorspellingen blijkt dat enkele ontvangstations bij -11°C een belasting van 100% of meer zou kunnen bereiken.
Gekoppelde investeringen met Fluxus:

· OS Zele: OS Lokeren bereikt zijn maximum capaciteit. Er kan op die locatie niet verzwaard worden omwille van herstructurering van het net van Fluxys. Er komt een nieuw OS in Zele, met van daaruit een nieuwe 15-bar leiding voor de voeding van een nieuw RS Zele. Dit project is uitgevoerd.
· OS Havenzone: Omwille van wegenwerken moet het huidig OS verplaatst worden. Van de gelegenheid zal gebruik gemaakt worden om dit station te vergroten. Mogelijks moet de afsluiter op de voedende leiding van Fluxys worden verzwaard. Dit project is gepland in het najaar 2018.
Industriële afnemers en decentrale producties
Nieuwe industriële afnemers en verzwaringen van bestaande aansluitingen

In onderstaande tabel vindt u het vermogen in m³ van de op dit moment gekende projecten, gebaseerd op concrete aanvragen en/of bestellingen: periode 01 03 2017 – 28 02 2018.
	Plaats
	Postcode
	Straat
	Codetekst
	Status
	Toename Afname Vermogen in mn³/h
	Toename Injectie  Vermogen in mn³/h

	BEERNEM
	8730
	WINGENE STEENWEG 67, C
	Gas HV Aansl. Plaatsen
	In offerte
	190
	 

	GENT
	9000
	VOSKENSLAAN 364, A
	Gas HV Aansl. Plaatsen
	Besteld
	400
	 

	GENT
	9000
	ROOIGEMLAAN 2, TN01
	Gas HV Aansl. Plaatsen
	Besteld
	400
	 

	GENT
	9000
	KERAMIEKSTRAAT 80
	Gas HV Meter Verzwaren
	Besteld
	250
	 

	GENT
	9000
	LANGERBRUGGEKAAI 18
	Gas HV Aansl. Plaatsen
	In offerte
	1100
	 

	SINT-KRUIS-WINKEL
	9042
	WILLEM VAN RUBROECKSTRAAT 1
	Gas HV Aansl. Plaatsen
	In offerte
	400
	 

	SINT-KRUIS-WINKEL
	9042
	WILLEM VAN RUBROECKSTRAAT 1
	Gas HV Aansl. Plaatsen
	In offerte
	 
	900

	SINT-KRUIS-WINKEL
	9042
	WILLEM VAN RUBROECKSTRAAT 1
	Gas HV Aansl. Plaatsen
	In offerte
	 
	4000

	NEVELE
	9850
	VELDEKEN 25
	Gas HV Meter Verzwaren
	Besteld
	500
	 

	LEMBEKE
	9971
	GENTSTRAAT 52
	Gas HV Meter Verzwaren
	Besteld
	400
	 


Decentrale productie toekomstverwachtingen

Eind 2017 ontving Eandis een aansluitingsaanvraag voor de biomethaaninstallatie van afvalintercommunale IOK (Milieubedrijf Merksplas). Volgens laatste planning wenst IOK eind 2018 te kunnen injecteren in het aardgasdistributienet. Als pilootproject voorziet Eandis (DNB IVEKA) hiervoor een injectiestation dat zowel de drukregeling, de volumemeting, de odorisatie als de finale controle van de gaskwaliteit herbergt.
Vragen van andere potentiële biomethaanproducenten beperken zicht tot het inwinnen van financiële informatie ten behoeve van studieprojecten. Op basis van de huidige beschikbare informatie blijft het onmogelijk om een realistische forecast op te maken voor wat betreft studieaanvragen of aansluitingsaanvragen voor de injectie van biomethaan in het aardgasdistributienet.
Overzicht van de gemeten koppelpunten op middendruk

Imewo heeft geen gemeten koppelpunten op middendruk met andere aardgasdistributienetten in eigendom.
Opvolging ruggengraat investeringen in tabel

Ruggengraat

Onder ruggengraatinvesteringen wordt verstaan:

· nieuwe aanleg of vervangen van

· ontvangstations (in eigendom van de DNB)

· meetstations DNB-DNB met capaciteit ≥10.000 m³(n)/h

· drukreduceerstations met capaciteit ≥10.000 m³(n)/h

· telecontrole

· aanleg van nieuwe MD-leidingen categorie B of C die duidelijk definieerbaar zijn

· reeds gekende aansluitingen >= 300 m³(n)/h

De DNB’s houden in de planning rekening met o.a. de huidige en verwachte belasting van de ontvang- en drukreduceerstations, de capaciteit in de netten om te voldoen aan de verwachte piekvraag in de winter (drukniveaus), de timing van bepaalde gekoppelde infrastructuurwerken, klantenaanvragen, ontwikkeling van industrieterreinen en de actuele toestand van stations en netten. O.a. uit drukmetingen en netstudies m.b.v. computersimulaties kan Eandis bepalen waar welke investeringen noodzakelijk zijn. Soms moet voor een probleem overleg gepleegd worden met de beheerder van het vervoersnet, indien aldus een economisch interessantere oplossing mogelijk zou zijn.

In tabel 2 vindt u een overzicht een overzicht van de ruggengraat investeringen.
Tabel 2: Ruggengraatinvesteringen – uitvoering 2017 – begroting 2019-2022
	Gemeente
	Aard
	Project
	Omschrijving project
	Motivatie
	Uitgevoerd
	Budget 2019-2022

	Gent
	RSS
	Slopen RS Potuitstraat G4070
	Slopen RS Potuitstraat G4070
	Strat - Algemene netversterking capaciteit
	2017
	

	Brugge
	MD
	Drukproblemen Knokke
	MDB-Netversterking tbv drukproblemen Knokke (deel 2)
	Strat Prog - RUG Verhogen capaciteit
	2017iu
	

	Brugge
	MD
	MD-B uitbrieiding voor voeding nieuwe DC Odegemstraat
	Uitbreiding MD-B PE110
	Strat - Algemene netversterking capaciteit
	
	2019

	Gent
	MD
	MD uitbreiding voor DC Jules Van Biesbroeckstraat
	MD-B uitbreiding voor DC Jules Van Biesbroeckstraat (cluster 3).
	Strat Prog - RUG Verhogen capaciteit
	
	2018

	Gent
	MD
	Optimaliseren nettoestand regio Braemkasteelstraat
	Optimaliseren nettoestand regio Braemkasteelstraat
	Strat - Verhogen capaciteit
	
	2019

	Gent
	MD
	MD uitbreiding voor U Gent
	MD uitbreiding voor U Gent
	Klant - Aansluiting klant
	
	2018

	Knokke-Heist
	MD
	MD-B uitbreiding voor AZ Zeno
	Aanleg MD-B voor klantaansluiting AZ Zeno
	Klant - Aansluiting klant
	2017
	

	Eeklo
	MD
	MD-B uitbreiding voor industriële verkaveling Ringlaan
	MD-B voor nieuwe industriële verkaveling Ringlaan.
	Klant - Verkaveling
	
	2017

	Gent
	MD
	MD-B uitbreiding voor voeding Hogeschool Gent
	MD-B uitbreiding voor voeding Hogeschool Gent
	Klant - Aansluiting klant
	
	2018

	Eeklo
	MD
	MD-B uitbreiding voor voeding IVM
	MD-B uitbreiding voor voeding IVM
	Klant - Aansluiting klant
	
	2018

	Aalter
	MD
	MD-C uitbreiding voor voeding Pitpoint (CNG)
	MD-C uitbreiding voor voeding Pitpoint (CNG)
	Klant - Aansluiting klant
	
	2018

	Evergem
	MD
	Verplaatsen cabine Van Hoorebeke
	Verplaatsen cabine Van Hoorebeke
	Strat Rug - Verhogen capaciteit
	
	2018

	Blankenberge
	MD
	Nieuw afsluiterknooppunt
	Volledig vernieuwen van het bestaande afsluiterknooppunt
	Strat Prog - RUG Verminderen risico op gaslekken
	
	2018

	Zele
	MD
	RS Zele
	MDC netuitbreiding voor voeding nieuw RS
	Strat Prog - RUG Verhogen capaciteit
	2017
	

	Zele
	MD
	RS Zele
	Aankoppelen nieuw RS
	Strat Prog - RUG Aanpassing OS/RS
	
	

	Evergem
	OST
	OS Evergem
	Vervangen 1 teller BJ 2005
	Strat - Preventief vervangen
	
	2020

	Jabbeke
	OST
	OS Varsenare
	Vervangen 1 teller BJ 2006
	Strat - Preventief vervangen
	
	2021

	Gent
	MD
	Voeding verkaveling " 't Eilandje" Zwijnaarde
	MD-B voor nieuwe opgespoten industriezone langsheen E40.
	Klant - Verkaveling
	
	2018

	Oostende
	RSV
	RS Stene G4019
	Vervangen monitor en regelaar
	Strat - Preventief vervangen
	
	2020

	Gent
	MD
	Vervangen afsluiter tbv voorbereidende werken zinkers
	Vervangen afsluiter tbv voorbereidende werken zinkers
	Strat Prog - RUG Verhogen bevoorradingszekerheid
	
	2018

	Gent
	MD
	Vervangen afsluiter tbv voorbereidende werken zinkers
	Vervangen afsluiter tbv voorbereidende werken zinkers
	Strat Prog - RUG Verhogen bevoorradingszekerheid
	
	2018

	Gent
	MD
	Vervangen zinkers Muide
	Vervangen zinkers.
	Strat Prog - RUG Verminderen risico op gaslekken
	2017iu
	

	Gent
	MD
	Verzwaren leiding tbv voorbereidende werken zinkers
	Verzwaren leiding tbv voorbereidende werken zinkers
	Strat Prog - RUG Verhogen capaciteit
	
	2018

	Brugge
	MD
	Vervangen zinkers
	Zeebrugge, vervangen zinkers achterhaven.
	Strat Prog - RUG Verminderen risico op gaslekken
	2017
	

	Brugge
	MD
	Vervangen zinkers
	Zeebrugge, vervangen zinkers achterhaven.
	Strat Prog - RUG Verminderen risico op gaslekken
	
	2020

	Wetteren
	RSV
	RS Noordlaan vernieuwen
	Vernieuwen RS noordlaan
	Strat - Algemene netversterking capaciteit
	
	2018

	Kaprijke
	MD
	RS Lotus
	Nieuw RS koppelen + saneren leidingknooppunt bij RS "Lotus".
	Strat Prog - RUG Verhogen capaciteit
	
	2018

	Kaprijke
	MD
	RS Lotus
	Aanleg MD-C voor voeding nieuw RS Lotus
	Strat Prog - RUG Verhogen capaciteit
	
	2018

	Kaprijke
	MD
	RS Lotus
	Aanleg MD-B vanaf nieuw RS Lotus tot bestaand MD-B net
	Strat Prog - RUG Verhogen capaciteit
	
	2018

	Kaprijke
	RSV
	RS Lotus
	Oprichting nieuw RS "Lotus"; splitsen van RS "Lotus" en de klantcabine "Lotus".
	Strat - Algemene netversterking capaciteit
	
	2018

	Assenede
	OST
	OS Assenede
	vernieuwen 1 gasmeter G250.
	Strat - Preventief vervangen
	
	2019

	Destelbergen
	OST
	OS Destelbergen
	Vervangen 1 teller BJ 2006
	Strat - Preventief vervangen
	
	2021

	Evergem
	OSV
	OS Evergem
	Vervangen monitor en regelaar
	Strat - Preventief vervangen
	
	2018

	Gent
	OSV
	OS Gent Havenzone
	Verzwaren OS Gent Havenzone.
	Strat - Algemene netversterking capaciteit
	
	2018

	Gent
	OSV
	OS Gent Havenzone
	Verzwaren OS Gent Havenzone.
	Strat - Algemene netversterking capaciteit
	
	2018

	Gent
	OST
	OS Gentbrugge
	vernieuwen 1 gasmeter.
	Strat - Preventief vervangen
	
	2019

	Gent
	OST
	OS Hondelee
	Vervangen 1 teller BJ1995 (te laat)
	Strat - Preventief vervangen
	
	2019

	Gent
	OST
	OS Sint-Amandsberg
	Vervangen 2 tellers BJ 2007
	Strat - Preventief vervangen
	
	2022

	Jabbeke
	OSV
	OS Varsenare
	Vervangen odorisatie
	Strat - Preventief vervangen
	
	2018

	Veldegem
	OST
	OS Veldegem
	Vervangen 1 teller BJ 2005
	Strat - Preventief vervangen
	
	2020

	Brugge
	OST
	OS Zeebrugge
	Vernieuwen meter (2x 1999)
	Strat - Preventief vervangen
	
	2018

	Gent
	MD
	Plaatsen afsluiters ikv lekken Destelbergen 1
	Plaatsen afsluiters ikv lekken
	Strat Prog - RUG Verminderen risico op gaslekken
	
	2018

	Gent
	MD
	Plaatsen afsluiters ikv lekken Destelbergen 2
	Plaatsen afsluiters ikv lekken
	Strat Prog - RUG Verminderen risico op gaslekken
	
	2018

	Gent
	MD
	Plaatsen afsluiters ikv lekken Gentbrugge
	Plaatsen afsluiters ikv lekken
	Strat Prog - RUG Verminderen risico op gaslekken
	
	2018

	Gent
	MD
	Plaatsen afsluiters ikv lekken Hondelee
	Plaatsen afsluiters ikv lekken
	Strat Prog - RUG Verminderen risico op gaslekken
	
	2018

	Gent
	MD
	Plaatsen afsluiters ikv lekken Oostakker
	Plaatsen afsluiters ikv lekken
	Strat Prog - RUG Verminderen risico op gaslekken
	
	2018

	Oostende
	RSS
	RS Kasteelstraat
	Wegnemen RS
	
	2017iu
	

	Oostende
	MD
	RS Kasteelstraat
	Afkoppelen leidingen
	
	2017
	

	Gent
	MD
	Project "the Loop"
	Sint-Denijs-Westrem, project "The Loop": aanleg gasnet MD-B (deel 2).
	Klant - Verkaveling
	
	2019

	Gent
	MD
	MD-B uitbreiding voor voeding BP Belgium
	MD-B uitbreiding voor voeding BP Belgium
	Klant - Aansluiting klant
	
	2018

	Gent
	MD
	MD-B ringsluiting Doornzele
	MD-B ringsluiting Doornzele
	Strat Prog - RUG Verhogen bevoorradingszekerheid
	
	2019

	Oostende
	MD
	MD-B ringsluiting Oostende
	MD-B ringsluiting Oostende
	Strat Prog - RUG Verhogen bevoorradingszekerheid
	
	2019

	Brugge
	MD
	Plaatsen gestuurde boring i.k.v. schade aan zinker
	Plaatsen gestuurde boring i.k.v. schade aan zinker
	Strat Prog - RUG Verminderen risico op gaslekken
	
	2019

	Oostende
	MD
	Problematiek spui Tweebruggenstraat (lek)
	Problematiek spui Tweebruggenstraat (lek)
	Strat Prog - RUG Verminderen risico op gaslekken
	
	2019

	Assenede
	OSV
	OS Assenede
	Vervangen ODO installatie
	Strat - Preventief vervangen
	
	2021

	Melle
	OSV
	OS Melle Kouterslag: Plaatsing nieuwe prefab met ODO & TCTS
	Oprichting nieuw gebouw met ODO en TCTS nav overdracht station aan Fluxys
	Strat - Preventief vervangen
	
	2020

	Brugge
	MD
	Oprichten nieuwe distributiecabine Stubbekwartier op nieuwe locatie
	Uitbreiding MD-net
	Strat - Algemene netversterking capaciteit
	
	2022


2017iu = de dossiers 2017iu (2017 in uitvoering) zijn gestart in 2017 maar einde jaar nog niet volledig afgewerkt.
MD = Middendruk

OS = Ontvangstation (N=nieuw; V=vervangen; S=Slopen)

RS = Reduceerstation (N=nieuw; V=vervangen; S=Slopen)

Bijkomende investeringen ivm kwaliteit van dienstverlening 

Vervangingsinvesteringen – saneringen gasnet

Gaslekherstellingen en saneringen-vervangingsinvesteringen

Het vervangingsprogramma zoals reeds opgegeven in de vorige investeringsplannen blijft behouden. Hieronder vindt u een kort overzicht van de voornaamste krachtlijnen van dit vervangingsprogramma: 

· Grijs gietijzer: de doelstelling is om het grijsgietijzer te saneren tegen 2013.
De sanering van beperkte restlengtes – nog in dienst na 2013 – werd opgenomen in concrete vervangingsplanen en afgestemd met Fodekme.

· Vezelcement: De doelstelling is om het vezelcement te saneren uiterlijk tegen eind 2020. 

· Andere materialen: Voor de andere materialen (nodulair gietijzer, PVC, staal al dan niet kathodisch beschermd), is geen systematische afbouw gepland, maar kan eventueel op basis van lokale situaties en /of opportuniteiten (vb. wegeniswerken) beslist worden om te saneren en dit op basis van de conditie van de leidingen

Vervangen van meters

Onder het vervangen van meters kunnen we de volgende zaken onderscheiden:

· Het moderniseren van bestaande meetinstallaties om technische en veiligheidsredenen;

· Het vervangen van bestaande gasmeters in het kader van het KB van 28 augustus 2012 betreffende metrologie gas. Volgens het vernieuwd KB worden meterfamilies uitsluitend aanvaard of afgekeurd op basis van periodieke steekproeven vervangingsprogramma omschreven in het KB van 1989. 

Indien men overgaat tot de vervanging van de meter wordt er nagekeken of de kwaliteit van de aftakking nog voldoende is, zo niet wordt er overgegaan tot vernieuwing van de aftakking.

Vervangen van aansluitingen
Vervangen van aansluitingen: bij zowel het saneren van de hoofdleiding als bij werken aan de aansluiting zelf wordt de conditie van de aansluiting bepaald. Indien blijkt dat deze aansluiting niet meer voldoet aan de gestelde criteria wordt ze vervangen.

Vervanging en saneringsprogramma gascabines

Er is een langlopend vervangingsprogramma opgemaakt voor het saneren van gascabines. Het betreft hier cabines die op basis van asset management doelstellingen en qua risicoprofiel niet meer voldoen.
Oplossen van drukproblemen in het MD- en LD- net

Wanneer de kwaliteit van het drukniveau bij piekbelasting, na extrapolatie van de doorgedreven metingen, in een bepaald gasnet onvoldoende blijkt, kan dit aanleiding geven tot een investeringsdossier. Denken we hier aan diverse kleinere MD-uitbreidingen, de inplanting van nieuwe distributiecabines voor bijkomende voeding voor het LD-net, diverse kleine doorverbindingen op het MD- en LD-net of de ombouw van LD-netten naar LD100.
Nominatief gekende investeringen ivm kwaliteit van dienstverlening

Bovenstaande investeringen (2.2.1 en  2.2.2) worden gekenmerkt door: 

· Een grote hoeveelheid kleine werken: het is hierbij onmogelijk om alle werken in dit investeringsplan vooraf op te nemen.

· Een grote onzekerheid qua hoeveelheid werken die mogelijk afhankelijk zijn van externe aanleidingen waarbij zelfs indien de werken reeds nominatief gekend zijn, de juiste tijdsplanning een jaar op voorhand dikwijls onzeker is.

De totaliteit van deze voorziene hoeveelheden wordt opgenomen in de investeringsbegroting tabel. 
Overige investeringsprogramma 2019 - 2022
Overige investeringen
Onderstaande tabel geeft de geplande investeringen weer in informatica, telecommunicatie en klantenbeheersystemen en omvatten:

· Programma’s 

· Standalone projecten 

· Continuïteitsprojecten

Deze investeringen worden uitgebreid toegelicht in het investeringsplan Elektriciteit onder punt 5. Overige investeringsprogramma’s voor de jaren 2019-2022. 
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Een gedetailleerd plan van het aardgasdistributienet voor 2017-2018
LD

Een gedetailleerd plan op CD-ROM van het aardgasdistributienet zal u worden bezorgd. Het betreft een momentopname.
MD

Een principeschema van de huidige toestand van het MD-net van de gemengde aardgasnetbeheerders zal u worden bezorgd. 
Een gedetailleerd plan van het aardgasdistributienet voor 2019-2022
LD

Zoals reeds in het vorige investeringsplan werd gemeld, en ook tijdens het overleg VREG - aardgas netbeheerders (dd. 7 juni 2005) werd overeengekomen, is het niet mogelijk om de LD-uitbreidingen voor de jaren 2019-2022 op CD-ROM te bezorgen. 

De aardgas distributienetbeheerders plaatsen de gasuitbreidingen op de website. Bovendien heeft de eindklant de mogelijkheid om zijn aansluitbaarheid te checken via dezelfde website.
MD

Een principeschema van de huidige toestand van het MD-net van de gemengde aardgasnetbeheerders met aanduiding van de werken voor de jaren 2019-2022 zal u worden bezorgd.
Aansluitbaarheids- en aansluitingsgraad op 1/01/2018
De doelstellingen over de aansluitbaarheidsgraad, zoals voorzien in het Energiedecreet

van 8 mei 2009, werden verlaten en vervangen door een alternatief dat erin bestaat de rendabiliteit

van elke aanvraag tot aansluiting waarbij een gasnetuitbreiding nodig is te evalueren.

Hieronder vindt u een overzicht van de aansluitbaarheids- en aansluitingsgraad op 1/01/2018. (De absolute waarden vindt U in het bijgevoegde excel bestand)
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	Definitie:

	Aansluitbaarheidsgraad: aantal aansluitbare wooneenheden/totaal aantal wooneenheden

	Aansluitingsgraad: aantal aangesloten wooneenheden/aantal aansluitbare wooneenheden


Aansluitbaarheidsgraad voorspelling voor 2019 – 2022
Hieronder vindt u een overzicht van de verwachte aansluitbaarheids- en aansluitingsgraad voor de komende jaren. (De absolute waarden vindt U in het bijgevoegde excel bestand)
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Investeringsbegroting

Tabel 3: Investeringsbegroting Imewo
[image: image17.emf]2017 2017 2017 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2022 2022 2022

Omschrijving

vervangin

gen door

buitengebr

uikstelling

en van  

Nieuw / 

uitbreidin

gen 

Vorig plan 

1/1/2018

Toestand 

1/1/2018

vervanginge

n door
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uikstellinge

n van  

Nieuw / 

uitbreidinge

n 

1/01/2019

vervangin

gen door

buitengeb

ruikstellin
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gen 

1/01/2020

vervangin

gen door

buitengeb

ruikstellin
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Nieuw / 

uitbreidin

gen 

1/01/2021

vervangin

gen door

buitengeb

ruikstellin

gen van  

Nieuw / 

uitbreidin

gen 

1/01/2022

vervangin

gen door

buitengeb

ruikstellin

gen van  

Nieuw / 

uitbreidin

gen 

1/01/2023

Leidingen [m]

a) leidingen LD 0 0 0 0 0 0 0 0

Staal 405 9.932 412 748.317 775.767 1.514 6.800 100 770.581 904 7.180 50 764.355 654 6.930 50 758.129 654 6.930 50 751.903 654 6.930 50 745.677

PE 34.470 11.122 31.893 6.296.760 6.291.804 23.813 13.338 38.4006.340.679 26.454 15.478 36.2606.387.915 24.624 15.978 32.0106.428.571 23.254 15.478 28.0106.464.357 23.254 15.478 27.010 6.499.143

PVC 3.627 35.385

Vezelcement 1.066 2.806

Gietijzer (grijs) 1.203 9.609

Gietijzer (nodulair) 637 59.587

Totaal Leidingen LD 34.875 27.587 32.305 7.150.426 7.174.958 25.327 25.327 38.5007.213.458 27.358 27.358 36.3107.249.768 25.278 25.278 32.0607.281.828 23.908 23.908 28.0607.309.888 23.908 23.908 27.060 7.336.948

b) leidingen MD 5.109 5.109 8.9502.180.551 5.459 5.459 13.0002.193.551 5.959 5.959 6.9002.200.451 5.059 5.059 6.9002.207.351 5.059 5.059 6.900 2.214.251

Staal 4.338 5.081 8.608 982.198 0 0 0 0 0

PE 5.832 2.217 15.167 1.189.403 0 0 0 0 0

PVC 0 0 0 0 0

Vezelcement 0 0 0 0 0

Gietijzer (grijs) 0 0 0 0 0

Gietijzer (nodulair) 0 0 0 0 0

Totaal Leidingen MD 10.170 7.298 23.775 2.168.781 2.171.601 5.109 5.109 8.9502.180.551 5.459 5.459 13.0002.193.551 5.959 5.959 6.9002.200.451 5.059 5.059 6.9002.207.351 5.059 5.059 6.900 2.214.251

Ontvangstations [aantal] 1 1 0 22 22 1 5 0 18 0 0 0 18 0 0 0 18 0 0 0 18 0 0 0 18

Reduceerstations MD/MD [aantal] 0 2 1 48 49 2 2 0 49 0 0 0 49 1 1 0 49 0 0 0 49 0 0 0 49

Gascabines

Distributie 13 13 9 883 870 9 9 7 877 12 12 7 884 12 12 7 891 12 12 7 898 12 12 7 905

Klant 3 3 21 1.119 1.105 11 11 17 1.122 15 15 21 1.143 15 15 21 1.164 15 15 21 1.185 15 15 21 1.206

Totaal 17 19 31 2.072 2.046 23 27 24 2.066 27 27 28 2.094 28 28 28 2.122 27 27 28 2.150 27 27 28 2.178

Actieve Toegangspunten [aantal]

LD 390.848

MD 12.493

Aansluitingen 

LD 1.656 2.383 5.881 295.435 296.745 1.887 3.297 5.800 301.135 2.537 3.262 6.479 306.889 2.659 3.384 5.485 311.649 2.675 3.400 5.114 316.038 2.641 3.366 4.779 320.092

MD 14 109 11.222 11.583 9 34 11.626 7 23 11.656 7 23 11.686 7 23 11.716 7 23 11.746

Meetapparatuur

LD 3.040 3.409 8.599 416.844 415.249 3.836 4.330 9.873 424.628 15.542 15.963 11.771 435.978 16.015 16.436 10.418 445.975 15.333 15.754 9.817 455.371 15.070 15.491 9.276 464.226

MD 72 45 2.436 2.338 20 40 2.398 37 49 2.484 23 49 2.556 19 49 2.624 33 49 2.706

Kathodische bescherming [aantal]

Anodes 3 3 0 48 49 0 0 5 54 2 2 0 54 0 0 0 54 0 0 0 54 0 0 0 54

Toestellen 4 4 0 87 89 0 0 7 96 8 8 0 96 1 0 0 97 0 0 0 97 0 0 0 97

102.198 97.498 95.128 93.628 92.128 1.500 1.500 5.189 4.700 2.370 105.349

2.168.781


Opmerking: 

De investeringen voor het jaar 2019-2022 werden gemaakt op basis van voorlopige budgetten die nog niet werden goedgekeurd door de Raad van Bestuur, eventuele afwijkingen zijn dus nog mogelijk

Aantal aansluitingen LD

Aantal aansluitingen MD

Meetapparatuur LD= Aantal digitale meters
Meetapparatuur MD= Aantal rotor- en turbinegasmeters
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Impact op
Omschrijving Netuitbating| 2019 2020 | 2021 2022

Programma Digitale Meterketting Ja X X X o
Programma Fluvia Ja X X X X
Programma Slimme Netten

DMS Fluvius Implementatie Ja X X
Programma Slim Asset Beheer Ja X X X X
Programma Slimme Gebruikers

MG Ja X X X X

Atrias Ja X X X X

Metering Nee X X X X

Prepayment Slim Ja X X X X
Standalone projecten Ja

Informatie Beveiliging (incl. Privacy) Ja X
Continuiteitsprojecten Nee X X X X




