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1. Belastingsvoorspelling

Methodiek belastingsvoorspelling

In dit document worden de belastingsvoorspellingen voorgesteld, op basis van een nieuw uitgewerkte methodiek. Meer in detail, is de actuele werkwijze als volgt:

Bepaling van piekverbruik per GOS

· Verwerken van alle relevante dagpieken van afgelopen winter, zoals beschikbaar gesteld door Fluxys. Niet-relevante dagpieken zijn bijvoorbeeld verbruiken in weekends, vakanties, etc. 

· Bepalen van de te verwachten piek bij Teq -11°C voor elke GOS door lineaire interpolatie en manuele detectie van buiten liggende punten (bvb ten gevolge van verschakelingen).

Bepaling van de evolutie van het piekverbruik per GOS

· Bovenstaande oefening werd herhaald voor alle historische winters tot en met 2012-2013

· De resulterende GOS-pieken (bij Teq -11°C) werden in de tijd uitgezet en voorzien van een trendlijn om zo de tendens van het verbruik binnen een GOS te kunnen bepalen.

Bepaling van de evolutie van het piekverbruik per OS

Het piekverbruik op niveau OS werd bepaald door het piekverbruik van het GOS, proportioneel te verdelen over elk OS – afhankelijk van de mate waarin elk OS afgelopen winters gemiddeld bijdroeg aan het piekverbruik binnen het GOS.

Met bovenstaande methode stappen we dus af van de arbitraire groei van +2% per jaar voor elk individueel OS.

Voordelen nieuwe methodiek:

· Tendensen uit het verleden worden mee in rekening gebracht, bijvoorbeeld

· Aansluitingsgraad

· Energie-efficiëntie

· Geen arbitraire groeifactor meer

· Impact van “warme” winters wordt beperkt

We merken hier echter wel op dat het bepalen en verder analyseren van piekverbruiken op OS-niveau een beperkte meerwaarde heeft. De belasting van stations binnen eenzelfde GOS gedraagt zich dynamisch op basis van de drukinstellingen van ontvangstations en reduceerstations en eventuele verschakelingen. Wanneer drukinstellingen gewijzigd worden of wanneer het net op een andere manier geschakeld wordt binnen een winterperiode of tussen winterperiodes onderling, daalt de betrouwbaarheid van de voorspelling op niveau OS significant. Daarom nemen wij de voorspelling op niveau GOS hier ook op.

Temperaturen tijdens afgelopen winters

Analyses van zowel de DNB als Fluxys, tonen aan dat een betrouwbare voorspelling van piekverbruik sterk beïnvloed wordt door de temperaturen tijdens de winter die beschouwd wordt. Warme winters geven aanleiding tot lagere piekverbruiken bij Teq -11°C dan koude. Dit heeft tot gevolg dat warme winters typsich leiden tot een onderschatting van het piekverbruik.

Om een inschatting te maken van de temperaturen tijdens de afgelopen winters, zijn de graaddagen en het aantal dagen met een Teq < 0°C een goede maatstaf.

	winter
	graaddagen
	aantal dagen met Teq < 0

	2012-2013
	1501
	23

	2013-2014
	1222
	0

	2014-2015
	1373
	6

	2015-2016
	1111
	4

	2016-2017
	1444
	16

	2017-2018
	1429
	10


Winter 2017-2018 was qua temperaturen in grote mate vergelijkbaar met winter 2016-2017 en dus beduidend betrouwbaarder als basis voor piekvoorspellingen dan de 3 jaren daarvoor. 

Overzicht van de gasontvangstations met de verwachte evolutie van het piekverbruik

In Tabel 2 hieronder vindt u een overzicht van de gasontvangstations met de verwachte evolutie van de piek verbruiken. 

Tabel 1: Overzicht van de ontvangstations per GOS

	
	2018-2019
	2019-2020
	2020-2021
	2021-2022

	INTERGEM - AALST
	197.131
	197.050
	196.969
	207.756

	INTERGEM - BEVEREN
	36.084
	35.474
	34.865
	39.185


Bovenstaande getallen zijn piekverbruiken uitgedrukt in m³(n)/h bij Teq -11°C
Tabel 2: Overzicht van de ontvangstations per GOS

	Naam GOS
	Ontvangstation
	TD m³n/h
	2018-2019
	2019-2020
	2020-2021
	2021-2022

	
	
	
	Qh -11°C
	Qh -11°C
	Qh -11°C
	Qh -11°C

	
	
	
	(m³(n)/h)
	(m³(n)/h)
	(m³(n)/h)
	(m³(n)/h)

	INTERGEM - AALST
	AALST
	50.000
	28.325
	28.313
	28.301
	29.851

	INTERGEM - AALST
	BRAKEL
	5.000
	2.118
	2.117
	2.116
	2.232

	INTERGEM - AALST
	HAALTERT
	96.000
	71.858
	71.828
	71.798
	75.730

	INTERGEM - AALST
	SINAAI
	4.000
	2.855
	2.853
	2.852
	3.008

	INTERGEM - AALST
	SINT-NIKLAAS
	93.000
	69.117
	69.088
	69.060
	72.842

	INTERGEM - AALST
	WAASMUNSTER
	500
	0
	0
	0
	0

	INTERGEM - BEVEREN
	BEVEREN
	19.000
	12.548
	12.336
	12.124
	13.627

	INTERGEM - BEVEREN
	KALLO
	20.000
	4.444
	4.369
	4.294
	4.826

	INTERGEM - AALST
	AALST
	50.000
	28.325
	28.313
	28.301
	29.851


Opmerkingen:

· De vermelde TD's zijn degene die op vandaag vastliggen;

· In werkelijkheid worden ook steeds netten bijgelegd, en kan de verdeling over de verschillende stations in de toekomst anders evolueren;

· De impact van toekomstige of recent in dienst genomen gasstations of netten kan op heden slechts indicatief bepaald worden

· De afnames van de verschillende ontvangstations zijn afhankelijk van de exploitatiewijze van het net. 

· Uit deze voorspellingen blijkt dat geen enkel ontvangstation bij -11°C een belasting van 100% of meer zou kunnen bereiken.

Gekoppelde investering met Fluxys:

OS Dendermonde: nieuw OS Dendermonde door Fluxys

In Dendermonde is er nood aan een nieuw injectiepunt voor het net van Intergem. De Fluxysleiding is daar aanwezig. De nieuw OS wordt in 2018 gerealiseerd.
Industriële afnemers en decentrale producties
Nieuwe industriële afnemers en verzwaringen van bestaande aansluitingen

In onderstaande tabel vindt u het vermogen in m³ van de op dit moment gekende projecten, gebaseerd op concrete aanvragen en/of bestellingen: periode 01 03 2017 – 28 02 2018.

	Plaats
	Postcode
	Straat
	Codetekst
	Status
	Toename Afn Vrmgn in m³(n)/h

	MELSELE
	9120
	GENTSTRAAT 47
	Gas HV Aansl. Plaatsen
	Besteld
	347,5

	MELSELE
	9120
	GENTSTRAAT 43, A
	Gas HV Aansl. Plaatsen
	Besteld
	350

	SINT-GILLIS-BIJ-DENDERMONDE
	9200
	VOSMEER 22
	Gas HV Meter Verzwaren
	Besteld
	400


Decentrale productie toekomstverwachtingen

Eind 2017 ontving Eandis een aansluitingsaanvraag voor de biomethaaninstallatie van afvalintercommunale IOK (Milieubedrijf Merksplas). Volgens laatste planning wenst IOK eind 2018 te kunnen injecteren in het aardgasdistributienet. Als pilootproject voorziet Eandis (DNB IVEKA) hiervoor een injectiestation dat zowel de drukregeling, de volumemeting, de odorisatie als de finale controle van de gaskwaliteit herbergt.
Vragen van andere potentiële biomethaanproducenten beperken zicht tot het inwinnen van financiële informatie ten behoeve van studieprojecten. Op basis van de huidige beschikbare informatie blijft het onmogelijk om een realistische forecast op te maken voor wat betreft studieaanvragen of aansluitingsaanvragen voor de injectie van biomethaan in het aardgasdistributienet
Overzicht van de gemeten koppelpunten op middendruk
Intergem heeft geen gemeten koppelpunt op middendruk met andere aardgasdistributienetten in eigendom.

2. Opvolging ruggengraat investeringen in tabel

Ruggengraat

Onder ruggengraatinvesteringen wordt verstaan:

· nieuwe aanleg of vervangen van

· ontvangstations (in eigendom van de DNB)

· meetstations DNB-DNB met capaciteit ≥10.000 m³(n)/h

· drukreduceerstations met capaciteit ≥10.000 m³(n)/h

· telecontrole

· aanleg van nieuwe MD-leidingen categorie B of C die duidelijk definieerbaar zijn

· reeds gekende aansluitingen >= 300 m³(n)/h

De DNB’s houden in de planning rekening met o.a. de huidige en verwachte belasting van de ontvang- en drukreduceerstations, de capaciteit in de netten om te voldoen aan de verwachte piekvraag in de winter (drukniveaus), de timing van bepaalde gekoppelde infrastructuurwerken, klantenaanvragen, ontwikkeling van industrieterreinen en de actuele toestand van stations en netten. O.a. uit drukmetingen en netstudies m.b.v. computersimulaties kan Eandis bepalen waar welke investeringen noodzakelijk zijn. Soms moet voor een probleem overleg gepleegd worden met de beheerder van het vervoersnet, indien aldus een economisch interessantere oplossing mogelijk zou zijn.

In tabel 2 vindt u een overzicht van de ruggengraat investeringen.
Tabel 2: Ruggengraat investeringen – uitvoering 2017 – begroting 2019-2022
	Gemeente
	Aard
	Project
	Omschrijving project
	Motivatie
	Uitgevoerd
	Budget 2019-2022

	Ninove
	MD
	Bypass RS C0340 Ninove Den Doorn
	Plaatsen bypass  RS C0340 Ninove Den Doorn
	Strat Prog - RUG Verhogen bevoorradingszekerheid
	
	2018

	Geraardsbergen
	MD
	By-pass Smeerbeke - Vloerzegem
	Plaatsen van by-pass tussen ON28 - antennenet ON47 ter hoogte van RS C560 Vloerzegem
	Strat Prog - RUG Verhogen bevoorradingszekerheid
	
	2019

	Ninove
	MD
	LD Netbelasting >135%  Pollare
	Aanleg MD-B voor DC, Steenberg
	Strat Prog - RUG Verhogen capaciteit
	2017IU
	

	Sint-Niklaas
	MD
	MD Ringsluiting
	MD voeding voor Sinaai ifv wegname van OS Sinaai
	Strat Prog - RUG Verhogen bevoorradingszekerheid
	2017
	

	Sint-Niklaas
	MD
	MD Ringsluiting
	MD voeding voor Sinaai ifv wegname OS Sinaai
	Strat Prog - RUG Verhogen bevoorradingszekerheid
	
	2019

	Sint-Niklaas
	MD
	Wegname OS Sinaai
	Wegname OS Sinaai
	Strat Prog - RUG Verhogen bevoorradingszekerheid
	
	2018

	Lierde
	MD
	LD Netbelasting >135%  Lierde
	Uitbreiden MD-B net voor nieuwe distributiecabine in Lierde (aanleiding lagedrukstudie, bevestiging logger 0511)
	Strat - Verhogen capaciteit
	
	2018

	Zottegem
	MD
	MD-B versterking Zottegem
	Netversterking en MD uitbreiding FASE 3
	Strat Prog - RUG Verhogen capaciteit
	2017
	

	Beveren-Waas
	MD
	Voeding WKK
	Aanleg leiding MDB voor voeding WKK's Beveren
	Klant - Aansluiting klant
	
	2018

	Beveren-Waas
	MD
	OS Beveren
	Aankoppelen OS Beveren
	Klant - Werken in opdracht derden met tussenkomst
	2017
	

	Beveren-Waas
	OSV
	OS Beveren Gasdam
	OS Gasdam : vernieuwen telesignalisatie + electriciteit
	Strat - Preventief vervangen
	
	2017

	Beveren-Waas
	OST
	OS Beveren Gasdam - Tellervervanging
	Vervangen 1 teller BJ 2006
	Strat - Preventief vervangen
	
	2021

	Dendermonde
	MD
	OS Dendermonde 
	Aankoppelen OS aan bestaande net
	Strat Prog - RUG Aanpassing OS/RS
	
	2018

	Geraardsbergen
	RSV
	RS C560 Vloerzegem
	Plaatsen debietsmeting
	Strat - Algemene netversterking capaciteit
	2017
	


2017iu = de dossiers 2017iu (2017 in uitvoering) zijn gestart in 2017 maar einde jaar nog niet volledig afgewerkt.
MD = Middendruk

OS = Ontvangstation (N=nieuw; V=vervangen; S=Slopen)

RS = Reduceerstation (N=nieuw; V=vervangen; S=Slopen)

Bijkomende investeringen ivm kwaliteit van dienstverlening 

Vervangingsinvesteringen – saneringen gasnet

Gaslekherstellingen en saneringen-vervangingsinvesteringen

Het vervangingsprogramma zoals reeds opgegeven in de vorige investeringsplannen blijft behouden. Hieronder vindt u een kort overzicht van de voornaamste krachtlijnen van dit vervangingsprogramma: 

· Grijs gietijzer: de doelstelling is om het grijsgietijzer te saneren tegen 2013.

De sanering van beperkte restlengtes – nog in dienst na 2013 – werd opgenomen in concrete vervangingsplanen en afgestemd met Fodekme.

· Vezelcement: De doelstelling is om het vezelcement te saneren uiterlijk tegen eind 2020. 

· Andere materialen: Voor de andere materialen (nodulair gietijzer, PVC, staal al dan niet kathodisch beschermd), is geen systematische afbouw gepland, maar kan eventueel op basis van lokale situaties en /of opportuniteiten (vb. wegeniswerken) beslist worden om te saneren en dit op basis van de conditie van de leidingen.

Vervangen van meters

Onder het vervangen van meters kunnen we de volgende zaken onderscheiden:

· Het moderniseren van bestaande meetinstallaties om technische en veiligheidsredenen;

· Het vervangen van bestaande gasmeters in het kader van het KB van 28 augustus 2012 betreffende metrologie gas. Volgens het vernieuwd KB worden meterfamilies uitsluitend aanvaard of afgekeurd op basis van periodieke steekproeven vervangingsprogramma omschreven in het KB van 1989. 

Indien men overgaat tot de vervanging van de meter wordt er nagekeken of de kwaliteit van de aftakking nog voldoende is, zo niet wordt er overgegaan tot vernieuwing van de aftakking.
Vervangen van aansluitingen
Vervangen van aansluitingen: bij zowel het saneren van de hoofdleiding als bij werken aan de aansluiting zelf wordt de conditie van de aansluiting bepaald. Indien blijkt dat deze aansluiting niet meer voldoet aan de gestelde criteria wordt ze vervangen.
Vervanging en saneringsprogramma gascabines

Er is een langlopend vervangingsprogramma opgemaakt voor het saneren van gascabines. Het betreft hier cabines die op basis van asset management doelstellingen en qua risicoprofiel niet meer voldoen.
Oplossen van drukproblemen in het MD- en LD- net

Wanneer de kwaliteit van het drukniveau bij piekbelasting, na extrapolatie van de doorgedreven metingen, in een bepaald gasnet onvoldoende blijkt, kan dit aanleiding geven tot een investeringsdossier. Denken we hier aan diverse kleinere MD-uitbreidingen, de inplanting van nieuwe distributiecabines voor bijkomende voeding voor het LD-net, diverse kleine doorverbindingen op het MD- en LD-net of de ombouw van LD-netten naar LD100.
Nominatief gekende investeringen ivm kwaliteit van dienstverlening

Bovenstaande investeringen (2.2.1 en  2.2.2) worden gekenmerkt door: 

· Een grote hoeveelheid kleine werken: het is hierbij onmogelijk om alle werken in dit investeringsplan vooraf op te nemen.

· Een grote onzekerheid qua hoeveelheid werken die mogelijk afhankelijk zijn van externe aanleidingen waarbij zelfs indien de werken reeds nominatief gekend zijn, de juiste tijdsplanning een jaar op voorhand dikwijls onzeker is.

De totaliteit van deze voorziene hoeveelheden wordt opgenomen in de investeringsbegroting tabel. 
3. Overige investeringsprogramma 2019 - 2022
Overige investeringen
Onderstaande tabel geeft de geplande investeringen weer in informatica, telecommunicatie en klantenbeheersystemen en omvatten:

· Programma’s 

· Standalone projecten 

· Continuïteitsprojecten

Deze investeringen worden uitgebreid toegelicht in het investeringsplan Elektriciteit onder punt 5. Overige investeringsprogramma’s voor de jaren 2019-2022. 
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4. Een gedetailleerd plan van het aardgasdistributienet voor 2017-2018
LD

Een gedetailleerd plan op CD-ROM van het aardgasdistributienet zal u worden bezorgd. Het betreft een momentopname.
MD

Een principeschema van de huidige toestand van het MD-net van de gemengde aardgasnetbeheerders zal u worden bezorgd.
5. Een gedetailleerd plan van het aardgasdistributienet voor 2019-2022
LD

Zoals reeds in het vorige investeringsplan werd gemeld, en ook tijdens het overleg VREG - aardgas netbeheerders (dd. 7 juni 2005) werd overeengekomen, is het niet mogelijk om de LD-uitbreidingen voor de jaren 2019-2022 op CD-ROM te bezorgen. 

De aardgas distributienetbeheerders plaatsen de gasuitbreidingen op de website. Bovendien heeft de eindklant de mogelijkheid om zijn aansluitbaarheid te checken via dezelfde website.
MD

Een principeschema van de huidige toestand van het MD-net van de gemengde aardgasnetbeheerders met aanduiding van de werken voor de jaren 2019-2022 zal u worden bezorgd.
6. Aansluitbaarheids- en aanslutingsgraad op 1/01/2018
De doelstellingen over de aansluitbaarheidsgraad, zoals voorzien in het Energiedecreet

van 8 mei 2009, werden verlaten en vervangen door een alternatief dat erin bestaat de rendabiliteit

van elke aanvraag tot aansluiting waarbij een gasnetuitbreiding nodig is te evalueren.

Hieronder vindt u een overzicht van de aansluitbaarheids- en aansluitingsgraad op 1/01/2018. (De absolute waarden vindt U in het bijgevoegde excel bestand)
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	Definitie :

	Aansluitbaarheidsgraad: aantal aansluitbare wooneenheden/totaal aantal wooneenheden

	Aansluitingsgraad: aantal aangesloten wooneenheden/aantal aansluitbare wooneenheden


7. Aansluitbaarheidsgraad voorspelling 2019-2022
Hieronder vindt u een overzicht van de verwachte aansluitbaarheids- en aansluitingsgraad voor de komende jaren. (De absolute waarden vindt U in het bijgevoegde excel bestand)
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INTERGEM  287.131 276.324 17 201.82396,2%73,0%

100-101-102-103-105

Aantal ontsloten wooneenheden

DNB

Aantal aangesloten 

wooneenheden

AB% AG% Totaal aantal 

wooneenheden
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Aantal aangesloten 

of aansluitbare 

wooneenheden

Overig aantal 

ontsloten 

wooneenheden

INTERGEM  319.426 295.821 28 216.490 92,6%73,2%

Alle gebieden

AG%

DNB

Totaal aantal 

wooneenheden

Aantal ontsloten wooneenheden Aantal aangesloten 

wooneenheden

AB%
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Aantal aangesloten 

of aansluitbare 

wooneenheden

Overig aantal 

ontsloten 

wooneenheden

INTERGEM  228.185 223.585 8 174.437 98,0%78,0%
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Totaal aantal 
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Aantal ontsloten wooneenheden Aantal aangesloten 

wooneenheden

AB% AG%
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Aantal aangesloten 

of aansluitbare 

wooneenheden

Overig aantal 

ontsloten 

wooneenheden

INTERGEM  287.131 276.324 17 204.54996,2%74,0%

Aantal aangesloten 

wooneenheden

AB% AG%

100-101-102-103-105

Totaal aantal 

wooneenheden

Aantal ontsloten wooneenheden
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8. Investeringsbegroting

Tabel 3: Investeringsbegroting Intergem
[image: image17.emf]2017 2017 2017 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2022 2022 2022

Omschrijving

vervangin

gen door

buitengebr

uikstelling

en van  

Nieuw / 

uitbreidin

gen 

Vorig plan 

1/1/2018

Toestand 

1/1/2018

vervanginge

n door

buitengebr

uikstellinge

n van  

Nieuw / 

uitbreidinge

n 

1/01/2019

vervangin

gen door

buitengeb

ruikstellin

gen van  

Nieuw / 

uitbreidin

gen 

1/01/2020

vervangin

gen door

buitengeb

ruikstellin

gen van  

Nieuw / 

uitbreidin

gen 

1/01/2021

vervangin

gen door

buitengeb

ruikstellin

gen van  

Nieuw / 

uitbreidin

gen 

1/01/2022

vervangin

gen door

buitengeb

ruikstellin

gen van  

Nieuw / 

uitbreidin

gen 

1/01/2023

Leidingen [m]

a) leidingen LD 0 0 0 0 0 0 0 0

Staal 425 399 203 79.736 88.105 427 2.402 110 86.240 219 804 243 85.898 219 804 243 85.556 219 804 243 85.214 219 804 243 84.872

PE 10.668 5.665 21.135 4.087.855 4.100.667 7.959 3.177 22.3984.127.847 9.980 4.595 20.3144.153.546 8.710 5.235 17.3694.174.390 7.420 5.235 14.3694.190.944 7.420 5.235 13.369 4.206.498

PVC 419 89.395

Vezelcement 199 5.809

Gietijzer (grijs) 0 0

Gietijzer (nodulair) 0 238

Totaal Leidingen LD 11.093 6.682 21.338 4.262.567 4.284.214 8.386 8.386 22.5084.306.722 10.199 10.199 20.5574.327.279 8.929 8.929 17.6124.344.891 7.639 7.639 14.6124.359.503 7.639 7.639 13.612 4.373.115

b) leidingen MD 2.198 2.198 5.869 593.156 1.117 1.117 2.580 595.736 1.117 1.117 2.580 598.316 1.117 1.117 2.580 600.896 1.117 1.117 2.580 603.476

Staal 803 700 194 367.832 0 0 0 0 0

PE 56 8 9.206 219.455 0 0 0 0 0

PVC 0 0 0 0 0

Vezelcement 0 0 0 0 0

Gietijzer (grijs) 0 0 0 0 0

Gietijzer (nodulair) 0 0 0 0 0

Totaal Leidingen MD 859 708 9.400 579.001 587.287 2.198 2.198 5.869 593.156 1.117 1.117 2.580 595.736 1.117 1.117 2.580 598.316 1.117 1.117 2.580 600.896 1.117 1.117 2.580 603.476

Ontvangstations [aantal] 0 0 0 6 6 0 2 1 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5

Reduceerstations MD/MD [aantal] 0 0 0 18 18 0 0 0 18 0 0 0 18 0 0 0 18 0 0 0 18 0 0 0 18

Gascabines

Distributie 7 7 5 264 260 3 3 3 263 6 6 2 265 7 7 2 267 6 6 2 269 6 6 2 271

Klant 5 5 6 224 223 4 4 9 232 4 4 8 240 4 4 8 248 4 4 8 256 4 4 8 264

Totaal 12 12 11 512 507 7 9 13 518 10 10 10 528 11 11 10 538 10 10 10 548 10 10 10 558

Actieve Toegangspunten [aantal]

LD 198.459

MD 475

Aansluitingen 

LD 356 790 3.544 165.166 165.522 793 1.587 3.633 168.361 840 1.235 3.784 171.750 866 1.261 3.402 174.757 898 1.293 3.215 177.577 951 1.346 3.041 180.223

MD 1 0 21 449 435 0 35 470 3 6 479 3 6 488 3 6 497 3 6 506

Meetapparatuur

LD 1.613 1.761 5.365 205.393 204.056 1.628 1.773 6.141 210.052 8.589 8.732 6.753 216.662 8.708 8.851 6.191 222.710 6.918 7.061 5.882 228.449 7.077 7.220 5.595 233.901

MD 21 25 1.003 969 7 17 993 17 17 1.027 6 15 1.048 6 15 1.069 11 15 1.095

Kathodische bescherming [aantal]

Anodes 2 2 1 18 20 3 3 0 20 0 0 0 20 4 4 0 20 0 0 0 20 0 0 0 20

Toestellen 3 3 1 30 31 6 6 0 31 6 6 0 31 0 0 0 31 0 0 0 31 0 0 0 31

81.745 1.600 1.600 84.945 83.345 92.635 87.835 2.807 4.800 2.890 94.976

579.001


Opmerking: 

De investeringen voor het jaar 2019-2022 werden gemaakt op basis van voorlopige budgetten die nog niet werden goedgekeurd door de Raad van Bestuur, eventuele afwijkingen zijn dus nog mogelijk

Aantal aansluitingen LD

Aantal aansluitingen MD

Meetapparatuur LD= Aantal digitale meters
Meetapparatuur MD= Aantal rotor- en turbinegasmeters
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Impact op
Omschrijving Netuitbating| 2019 2020 | 2021 2022

Programma Digitale Meterketting Ja X X X o
Programma Fluvia Ja X X X X
Programma Slimme Netten

DMS Fluvius Implementatie Ja X X
Programma Slim Asset Beheer Ja X X X X
Programma Slimme Gebruikers

MG Ja X X X X

Atrias Ja X X X X

Metering Nee X X X X

Prepayment Slim Ja X X X X
Standalone projecten Ja

Informatie Beveiliging (incl. Privacy) Ja X
Continuiteitsprojecten Nee X X X X




