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Belastingsvoorspelling

Methodiek belastingsvoorspelling

In dit document worden de belastingsvoorspellingen voorgesteld, op basis van een nieuw uitgewerkte methodiek. Meer in detail, is de actuele werkwijze als volgt:

Bepaling van piekverbruik per GOS

· Verwerken van alle relevante dagpieken van afgelopen winter, zoals beschikbaar gesteld door Fluxys. Niet-relevante dagpieken zijn bijvoorbeeld verbruiken in weekends, vakanties, etc. 

· Bepalen van de te verwachten piek bij Teq -11°C voor elke GOS door lineaire interpolatie en manuele detectie van buiten liggende punten (bvb ten gevolge van verschakelingen).

Bepaling van de evolutie van het piekverbruik per GOS

· Bovenstaande oefening werd herhaald voor alle historische winters tot en met 2012-2013

· De resulterende GOS-pieken (bij Teq -11°C) werden in de tijd uitgezet en voorzien van een trendlijn om zo de tendens van het verbruik binnen een GOS te kunnen bepalen.

Bepaling van de evolutie van het piekverbruik per OS

Het piekverbruik op niveau OS werd bepaald door het piekverbruik van het GOS, proportioneel te verdelen over elk OS – afhankelijk van de mate waarin elk OS afgelopen winters gemiddeld bijdroeg aan het piekverbruik binnen het GOS.

Met bovenstaande methode stappen we dus af van de arbitraire groei van +2% per jaar voor elk individueel OS.

Voordelen nieuwe methodiek:

· Tendensen uit het verleden worden mee in rekening gebracht, bijvoorbeeld

· Aansluitingsgraad

· Energie-efficiëntie

· Geen arbitraire groeifactor meer

· Impact van “warme” winters wordt beperkt

We merken hier echter wel op dat het bepalen en verder analyseren van piekverbruiken op OS-niveau een beperkte meerwaarde heeft. De belasting van stations binnen eenzelfde GOS gedraagt zich dynamisch op basis van de drukinstellingen van ontvangstations en reduceerstations en eventuele verschakelingen. Wanneer drukinstellingen gewijzigd worden of wanneer het net op een andere manier geschakeld wordt binnen een winterperiode of tussen winterperiodes onderling, daalt de betrouwbaarheid van de voorspelling op niveau OS significant. Daarom nemen wij de voorspelling op niveau GOS hier ook op.
Temperaturen tijdens afgelopen winters

Analyses van zowel de DNB als Fluxys, tonen aan dat een betrouwbare voorspelling van piekverbruik sterk beïnvloed wordt door de temperaturen tijdens de winter die beschouwd wordt. Warme winters geven aanleiding tot lagere piekverbruiken bij Teq -11°C dan koude. Dit heeft tot gevolg dat warme winters typsich leiden tot een onderschatting van het piekverbruik.

Om een inschatting te maken van de temperaturen tijdens de afgelopen winters, zijn de graaddagen en het aantal dagen met een Teq < 0°C een goede maatstaf.

	winter
	graaddagen
	aantal dagen met Teq < 0

	2012-2013
	1501
	23

	2013-2014
	1222
	0

	2014-2015
	1373
	6

	2015-2016
	1111
	4

	2016-2017
	1444
	16

	2017-2018

	1429
	10


Winter 2017-2018 was qua temperaturen in grote mate vergelijkbaar met winter 2016-2017 en dus beduidend betrouwbaarder als basis voor piekvoorspellingen dan de 3 jaren daarvoor. 

Overzicht van de gasontvangstations met de verwachte evolutie van het piekverbruik

In tabel 2 hieronder vindt u een overzicht van de gasontvangstations met de verwachte evolutie van de piek verbruiken. 
Tabel 1: Overzicht piekverbruik per GOS

	
	2018-2019
	2019-2020
	2020-2021
	2021-2022

	IVEKA - ANTWERPEN
	418.220
	409.555
	400.891
	417.972

	IVEKA - LOENHOUT
	585
	571
	557
	625

	IVEKA - OOST
	550.516
	551.209
	551.902
	570.601


Bovenstaande getallen zijn piekverbruiken uitgedrukt in m³(n)/h bij Teq -11°C

Tabel 2: Overzicht van de ontvangstations per GOS

	Naam GOS
	Ontvangstation
	TD m³n/h
	2018-2019
	2019-2020
	2020-2021
	2021-2022

	
	
	
	Qh -11°C
	Qh -11°C
	Qh -11°C
	Qh -11°C

	
	
	
	(m³(n)/h)
	(m³(n)/h)
	(m³(n)/h)
	(m³(n)/h)

	IVEKA - ANTWERPEN
	BOOM
	21.000
	4.254
	4.166
	4.078
	4.251

	IVEKA - ANTWERPEN
	LIER THT
	60.000
	22.533
	22.067
	21.600
	22.520

	IVEKA - ANTWERPEN
	RANST
	170.000
	137.177
	134.335
	131.494
	137.096

	IVEKA - ANTWERPEN
	SCHOTEN FORT
	134.000
	87.413
	85.602
	83.791
	87.362

	IVEKA - ANTWERPEN
	ZANDHOVEN
	54.000
	31.711
	31.054
	30.397
	31.693

	IVEKA - LOENHOUT
	LOENHOUT
	1.200
	585
	571
	557
	625

	IVEKA - OOST
	HERENT
	88.000
	54.968
	55.038
	55.107
	56.974

	IVEKA - OOST
	HERENTALS
	48.000
	29.185
	29.221
	29.258
	30.249

	IVEKA - OOST
	HERENTHOUT
	60.000
	41.764
	41.816
	41.869
	43.288

	IVEKA - OOST
	LIER TBM
	50.000
	42.087
	42.140
	42.193
	43.623

	IVEKA - OOST
	MERKSPLAS
	50.000
	32.821
	32.862
	32.904
	34.018

	IVEKA - OOST
	MERKSPLAS KOEKHOVEN
	30.000
	27.837
	27.872
	27.907
	28.852

	IVEKA - OOST
	MOL
	40.000
	29.102
	29.139
	29.175
	30.164

	IVEKA - OOST
	OUD-TURNHOUT
	62.000
	47.870
	47.930
	47.990
	49.616

	IVEKA - OOST
	WUUSTWEZEL
	32.500
	30.643
	30.681
	30.720
	31.761


2 stations zijn een aandachtspunt: Wuustwezel en Merksplas Koekhoven.

Deze 2 stations worden nauwgezet opgevolgd de komende jaren.

Er zijn geen investeringen gepland om volgende redenen:

· De potentiele overbelasting in de komende jaren is zeer beperkt;
· De kans op overbelasting is uitermate klein, aangezien deze enkel optreedt bij Teq -11°C;
· Er zijn mitigerende maatregelen mogelijk, louter door drukinstelling van de stations op MDB en MDC;
· Bij de conversie van L- naar H-gas zal de belasting van het net 16% dalen. Volgens de huidige planning zal het net van Wuustwezel en Merksplas omgebouwd worden in 2027.
Gekoppelde investering met Fluxys:

Nieuw OS Herentals: verplaatsen OS Herentals + aanleg feeder buiten stadskern door Fluxys

Dit project is gerealiseerd.
OS Oud Turnhout: Overname en vernieuwing van de ontspanning naar 15bar + verwarming door Fluxys. Het ontvangstation Oud-Turnhout is één van die uitzonderingsgevallen waar de distributienetbeheerder instaat voor de Hogedrukontspanning. Iveka heeft de nodige investering gedaan om scheidingen in het gebouw te voorzien tussen het MD en HD gedeelte. Daarna zal Fluxys de hogedrukontspanning en verwarming overnemen, met in acht name van de juiste drukproeven. Dit project is gerealiseerd.
Nieuw OS Kalmthout: Wegens de belasting van OS Schoten Fort en de beperking van de voedende 15bar leiding vanuit OS Schoten Fort naar het huidig RS Kalmthout is een nieuw OS noodzakelijk. Dit station is nodig in 2019 indien men dan reeds wenst te starten met de ombouw van laag naar hoog calorisch gas. De werken starten in 2018.
Industriële afnemers en decentrale producties
Nieuwe industriële afnemers en verzwaringen van bestaande aansluitingen

In onderstaande tabel vindt u het vermogen in m³ van de op dit moment gekende projecten, gebaseerd op concrete aanvragen en/of bestellingen: periode 01 03 2017 – 28 02 2018.
	Plaats
	Postcode
	Straat
	Codetekst
	Status
	Toename Afname Vermogen in mn³/h

	WOMMELGEM
	2160
	PIETINGBAAN 1, TL
	Gas HV Aansl. Plaatsen
	In aanvraag
	2300

	NOORDERWIJK
	2200
	ROSSEM 7
	Gas HV Meter Verzwaren
	Besteld
	900

	OEVEL
	2260
	NIJVERHEIDSSTRAAT 50
	Gas HV Aansl. Verplaatsen
	Besteld
	250

	RIJKEVORSEL
	2310
	VROUWKENSBLOK 5
	Gas HV Meter Verzwaren
	Besteld
	100

	RIJKEVORSEL
	2310
	BRANDGRAVENWEG 7
	Gas HV Meter Verzwaren
	In offerte
	550

	MERKSPLAS
	2330
	HORST 9
	Gas HV Meter Verzwaren
	Besteld
	750

	MERKSPLAS
	2330
	BERKELAAR 7
	Gas HV Meter Verzwaren
	Besteld
	2200

	BEERSE
	2340
	OOSTENEINDE 1, TN02
	Gas HV Aansl. Plaatsen
	Besteld
	300

	WEELDE
	2381
	TURNHOUTSEWEG 102
	Gas HV Aansl. Plaatsen
	In offerte
	1250

	WEELDE
	2381
	NIJVERHEIDSSTRAAT 764, TL
	Gas HV Aansl. Plaatsen
	In offerte
	1250

	OOSTMALLE
	2390
	INDUSTRIEWEG 19
	Gas HV Aansl. Plaatsen
	In offerte
	400

	KONINGSHOOIKT
	2500
	BEEKSTRAAT 104
	Gas HV Meter Verzwaren
	Besteld
	50

	BROECHEM
	2520
	ABELEBAAN 66
	Gas HV Meter Verzwaren
	Besteld
	650

	REET
	2840
	S HERENBAAN 172
	Gas HV Meter Verzwaren
	In offerte
	265

	LOENHOUT
	2990
	SCHAUWBOSWEG 10
	Gas HV Meter Verzwaren
	Besteld
	700


Decentrale productie toekomstverwachtingen

Eind 2017 ontving Eandis een aansluitingsaanvraag voor de biomethaaninstallatie van afvalintercommunale IOK (Milieubedrijf Merksplas). Volgens laatste planning wenst IOK eind 2018 te kunnen injecteren in het aardgasdistributienet. Als pilootproject voorziet Eandis (DNB IVEKA) hiervoor een injectiestation dat zowel de drukregeling, de volumemeting, de odorisatie als de finale controle van de gaskwaliteit herbergt.
Vragen van andere potentiële biomethaanproducenten beperken zicht tot het inwinnen van financiële informatie ten behoeve van studieprojecten. Op basis van de huidige beschikbare informatie blijft het onmogelijk om een realistische forecast op te maken voor wat betreft studieaanvragen of aansluitingsaanvragen voor de injectie van biomethaan in het aardgasdistributienet.
Overzicht van de gemeten koppelpunten op middendruk

Iveka heeft geen gemeten koppelpunt op middendruk met andere aardgasdistributienetten in eigendom.

Opvolging ruggengraat investeringen in tabel

Ruggengraat

Onder ruggengraatinvesteringen wordt verstaan:

· nieuwe aanleg of vervangen van

· ontvangstations (in eigendom van de DNB)

· meetstations DNB-DNB met capaciteit ≥10.000 m³(n)/h

· drukreduceerstations met capaciteit ≥10.000 m³(n)/h

· telecontrole

· aanleg van nieuwe MD-leidingen categorie B of C die duidelijk definieerbaar zijn

· reeds gekende aansluitingen >= 300 m³(n)/h

De DNB’s houden in de planning rekening met o.a. de huidige en verwachte belasting van de ontvang- en drukreduceerstations, de capaciteit in de netten om te voldoen aan de verwachte piekvraag in de winter (drukniveaus), de timing van bepaalde gekoppelde infrastructuurwerken, klantenaanvragen, ontwikkeling van industrieterreinen en de actuele toestand van stations en netten. O.a. uit drukmetingen en netstudies m.b.v. computersimulaties kan Eandis bepalen waar welke investeringen noodzakelijk zijn. Soms moet voor een probleem overleg gepleegd worden met de beheerder van het vervoersnet, indien aldus een economisch interessantere oplossing mogelijk zou zijn.

In tabel 2 vindt u een overzicht van de ruggengraat investeringen.

Tabel 2: Ruggengraat investeringen – uitvoering 2017 – begroting 2019-2022
	Gemeente
	Aard
	Project
	Omschrijving project
	Motivatie
	Uitgevoerd
	Budget 2019-2022

	Oud-Turnhout
	OSV
	Vervangen ODO OS Oud-Turnhout
	Strat - Preventief vervangen
	
	2020

	Herenthout
	OSV
	Vervangen ODO OS Herenthout (Herentals 2 Iveka)
	Strat - Preventief vervangen
	
	2020

	Herentals
	MD
	Bestaand OS Herentals
	Ombouw OS Herentals naar RS Herentals (Gareelmakerstraat)
	Strat – Beleid MD
	
	2018

	Herentals
	RSV
	Bestaand OS Herentals
	Mogelijke aanpassing bestaand OS Herentals tot RS
	Strat - Algemene netversterking capaciteit
	
	2018

	Boom
	OST
	C0030 OS Boom
	Vervangen 3 tellers BJ1996 (te laat)
	Strat - Preventief vervangen
	
	2019

	Loenhout
	OST
	C0280 OS Loenhout
	Vervangen 1 teller BJ1992 (te laat)
	Strat - Preventief vervangen
	
	2019

	Wuustwezel
	OSV
	C0280 OS Loenhout
	Vervangen Sturing odorisatie (FLUXYS VRAAGT OM TE VERLATEN)BV vraagt verlaten volledige installatie
	Strat - Preventief vervangen
	
	2019

	Oud-Turnhout
	OST
	C0360 OS Oud-Turnhout
	Vervangen 1 teller BJ 2007
	Strat - Preventief vervangen
	
	2022

	Wuustwezel
	OSV
	C0650 OS Wuustwezel
	Vervangen leased lines
	Strat - Preventief vervangen
	
	2018

	Zandhoven
	OST
	C0660 OS Zandhoven
	Vervangen 1 teller BJ 2006
	Strat - Preventief vervangen
	
	2021

	Zandhoven
	OST
	C0660 OS Zandhoven
	Vervangen 1 teller BJ 2007
	Strat - Preventief vervangen
	
	2021

	Hoogstraten
	MD
	Versterking Hoogstraten
	Versterking Hoogstraten (Ringsluiting)fase1
	Strat Prog - RUG Verhogen bevoorradingszekerheid
	2017
	

	Hoogstraten
	MD
	Versterking Hoogstraten
	Versterking Hoogstraten(Ringsluiting)fase2
	Strat Prog - RUG Verhogen bevoorradingszekerheid
	
	2018

	Turnhout
	MD
	Netversterking Turnhout
	Netversterking Turnhout omwille van bevoorradingszekerheid deel 3(Fonteinstraat)
	Strat Prog - RUG Verhogen bevoorradingszekerheid
	in uitvoering
	2017

	Turnhout
	MD
	Netversterking Turnhout
	Netversterking Turnhout omwille van bevoorradingszekerheid deel 3(Heizijde)
	Strat Prog - RUG Verhogen bevoorradingszekerheid
	
	2019

	Turnhout
	MD
	Project Turnova
	Plaatsen PE leiding
	Klant - Aansluiting klant
	
	2018

	Merksplas
	MD
	Ombouw cabines
	Ombouw cabines omwille van drukverhoging naar 4,7 bar
	V-L/H conversie
	2017
	

	Kontich / Aartselaar
	MD
	Ombouw LH Beta 2B Boom (2021)
	Bedienen afsluiters
	V-L/H conversie
	
	2020

	Ranst
	OST
	OS Ranst
	vernieuwen 1 gasmeter 
	Strat - Preventief vervangen
	2017
	

	Ranst
	OSV
	OS Ranst
	Vervangen leased lines
	Strat - Preventief vervangen
	
	2018

	Zandhoven
	MD
	Verplaatsingswerken Albertkanaal
	Verplaatsen MDB leidng
	Strat - Preventief vervangen
	2017
	

	Herentals
	MD
	Verplaatsingswerken Albertkanaal
	Verplaatsen MDB leidng
	Strat - Preventief vervangen
	2017
	

	Ranst
	MD
	Verplaatsingsswerk Ranst kromstraat
	Verplaatsen MDB leiding
	Klant - Werken in opdracht derden met tussenkomst
	
	2018

	Schoten
	RSV
	RS Schoten Paalstraat
	RS Schoten Paalstraat: vervangen telesignalisatie 
	Strat - Preventief vervangen
	
	2017

	Herentals
	OSV
	OS Herentals
	Plaatsen T-BOX wegens vervangen leased lines proximus: OS Herentals
	Strat - Preventief vervangen
	
	2018

	Kalmthout
	MD
	OS Kalmthout
	Aankoppelen nieuw OS Kalmthout (ombouw Laag-Hoog)
	Strat Prog - RUG Aanpassing OS/RS
	
	2018

	Kalmthout
	MD
	OS Kalmthout
	Aanleg MD-C tussen OS en ON96
	Strat Prog - RUG Verhogen capaciteit
	
	2018

	Merksplas
	OSV
	OS Merksplas
	Vervangen  odorisatie. Nakijken of de opvangbak voldoende is voor opvang odorant.
	Strat - Preventief vervangen
	
	2019

	Mol
	OSV
	OS Mol Boeretang
	Vervangen odorisatie
	Strat - Preventief vervangen
	
	2019

	Merksplas
	OSV
	OS Merksplas
	Vervangen leased lines
	Strat - Preventief vervangen
	
	2018

	Schoten
	OST
	OS Schoten Fort
	Vervangen 1 teller BJ 2004, teller BJ2003 en BJ2006 kunnen blijven staan door serie-parallel
	Strat - Preventief vervangen
	
	2019

	Wuustwezel
	OSV
	Vervangen ODO OS Wuustwezel
	Strat - Preventief vervangen
	
	2022

	Merksplas
	RSV
	RS Beerse
	Vernieuwen en samenvoegen RS Merksplas en RS Stwg op Beerse
	Strat - Preventief vervangen
	2017
	

	Merksplas
	MD
	RS Beerse
	aanpassing van de aankoppeling 
	Strat Prog - RUG Aanpassing OS/RS
	2017
	

	Merksplas
	OSV
	OS Merksplas: Plaatsing nieuwe prefab met ODO & TCTS
	Oprichting nieuw gebouw met ODO en TCTS nav overdracht station aan Fluxys
	Strat - Preventief vervangen
	
	2020

	Olen
	RSV
	Saneren RS Olen
	Totaalrenovatie wegens toestand gebouw en niet-ATEX (zie RA Nemesis)
	Strat - Preventief vervangen
	
	2021

	Turnhout
	RSV
	Saneren RS Turnhout Veedijk
	Saneren TC/TS en gebouw
	Strat - Preventief vervangen
	
	2021


2017iu = de dossiers 2017iu (2017 in uitvoering) zijn gestart in 2017 maar einde jaar nog niet volledig afgewerkt.
MD = Middendruk

OS = Ontvangstation (N=nieuw; V=vervangen; S=Slopen)

RS = Reduceerstation (N=nieuw; V=vervangen; S=Slopen)
Bijkomende investeringen ivm kwaliteit van dienstverlening 

Vervangingsinvesteringen – saneringen gasnet

Gaslekherstellingen en saneringen-vervangingsinvesteringen

Het vervangingsprogramma zoals reeds opgegeven in de vorige investeringsplannen blijft behouden. Hieronder vindt u een kort overzicht van de voornaamste krachtlijnen van dit vervangingsprogramma: 

· Grijs gietijzer: de doelstelling is om het grijsgietijzer te saneren tegen 2013.
De sanering van beperkte restlengtes – nog in dienst na 2013 – werd opgenomen in concrete vervangingsplanen en afgestemd met Fodekme.

· Vezelcement: De doelstelling is om het vezelcement te saneren uiterlijk tegen eind 2020. 

· Andere materialen: Voor de andere materialen (nodulair gietijzer, PVC, staal al dan niet kathodisch beschermd), is geen systematische afbouw gepland, maar kan eventueel op basis van lokale situaties en /of opportuniteiten (vb. wegeniswerken) beslist worden om te saneren en dit op basis van de conditie van de leidingen.

Vervangen van meters

Onder het vervangen van meters kunnen we de volgende zaken onderscheiden:

· Het moderniseren van bestaande meetinstallaties om technische en veiligheidsredenen;

· Het vervangen van bestaande gasmeters in het kader van het KB van 28 augustus 2012 betreffende metrologie gas. Volgens het vernieuwd KB worden meterfamilies uitsluitend aanvaard of afgekeurd op basis van periodieke steekproeven vervangingsprogramma omschreven in het KB van 1989. 

Indien men overgaat tot de vervanging van de meter wordt er nagekeken of de kwaliteit van de aftakking nog voldoende is, zo niet wordt er overgegaan tot vernieuwing van de aftakking.
Vervangen van aansluitingen
Vervangen van aansluitingen: bij zowel het saneren van de hoofdleiding als bij werken aan de aansluiting zelf wordt de conditie van de aansluiting bepaald. Indien blijkt dat deze aansluiting niet meer voldoet aan de gestelde criteria wordt ze vervangen.

Vervanging en saneringsprogramma gascabines

Er is een langlopend vervangingsprogramma opgemaakt voor het saneren van gascabines. Het betreft hier cabines die op basis van asset management doelstellingen en qua risicoprofiel niet meer voldoen
Oplossen van drukproblemen in het MD- en LD- net

Wanneer de kwaliteit van het drukniveau bij piekbelasting, na extrapolatie van de doorgedreven metingen, in een bepaald gasnet onvoldoende blijkt, kan dit aanleiding geven tot een investeringsdossier. Denken we hier aan diverse kleinere MD-uitbreidingen, de inplanting van nieuwe distributiecabines voor bijkomende voeding voor het LD-net, diverse kleine doorverbindingen op het MD- en LD-net of de ombouw van LD-netten naar LD100.

Nominatief gekende investeringen ivm kwaliteit van dienstverlening

Bovenstaande investeringen (2.2.1 en  2.2.2) worden gekenmerkt door: 
· Een grote hoeveelheid kleine werken: het is hierbij onmogelijk om alle werken in dit investeringsplan vooraf op te nemen.

· Een grote onzekerheid qua hoeveelheid werken die mogelijk afhankelijk zijn van externe aanleidingen waarbij zelfs indien de werken reeds nominatief gekend zijn, de juiste tijdsplanning een jaar op voorhand dikwijls onzeker is.

De totaliteit van deze voorziene hoeveelheden wordt opgenomen in de investeringsbegroting tabel. 
Project conversie van laag- naar hoogcalorisch gas

In het kader van het federaal plan voor de ombouw van de gasnetten naar hoogcalorisch gas, zal er in 2019 een conversie gebeuren in de gemeenten Brasschaat, Kapellen, Essen, Kalmthout en Wuustwezel. Het overgrote deel betreft  distributienetten op lagedruk 100 mbar, waar werken aan de aansluitingen nodig zijn. 

In 2020 zijn de gemeenten Dilbeek, Lennik, Grimbergen, Machelen, Meise, Vilvoorde, Wemmel en Merchtem aan de beurt. 

2021 is het conversiejaar voor Bornem, Kapelle-Op-Den-Bos, Puurs, Sint-Amands, Willebroek, Meise, Schelle, Boom en Rumst.

Niet elke gemeente wordt in een bepaald jaar volledig omgebouwd, aangezien het conversiemoment van een individuele klant bepaald wordt door het bovenliggend distributie- en vervoersnet.
Overige investeringsprogramma 2019 - 2022
Overige investeringen
Onderstaande tabel geeft de geplande investeringen weer in informatica, telecommunicatie en klantenbeheersystemen en omvatten:

· Programma’s 

· Standalone projecten 

· Continuïteitsprojecten

Deze investeringen worden uitgebreid toegelicht in het investeringsplan Elektriciteit onder punt 5. Overige investeringsprogramma’s voor de jaren 2019-2022. 


[image: image1]
Een gedetailleerd plan van het aardgasdistributienet voor 2017-2018
LD

Een gedetailleerd plan op CD-ROM van het aardgasdistributienet zal u worden bezorgd. Het betreft een momentopname.
MD

Een principeschema van de huidige toestand van het MD-net van de gemengde aardgasnetbeheerders wordt enkel aan de VREG aangeleverd omwille van confidentialiteits- en veiligheidsredenen.
Een gedetailleerd plan van het aardgasdistributienet voor 2019-2022
LD

Zoals reeds in het vorige investeringsplan werd gemeld, en ook tijdens het overleg VREG - aardgas netbeheerders (dd. 7 juni 2005) werd overeengekomen, is het niet mogelijk om de LD-uitbreidingen voor de jaren 2019-2022 op CD-ROM te bezorgen. 

De aardgas distributienetbeheerders plaatsen de gasuitbreidingen op de website. Bovendien heeft de eindklant de mogelijkheid om zijn aansluitbaarheid te checken via dezelfde website.
MD

Een principeschema van de huidige toestand van het MD-net van de gemengde aardgasnetbeheerders met aanduiding van de werken voor de jaren 2019-2022 wordt enkel aan de VREG aangeleverd omwille van confidentialiteits- en veiligheidsredenen.
Aansluitbaarheids- en aansluitingsgraad op 1/01/2018
De doelstellingen over de aansluitbaarheidsgraad, zoals voorzien in het Energiedecreet

van 8 mei 2009, werden verlaten en vervangen door een alternatief dat erin bestaat de rendabiliteit

van elke aanvraag tot aansluiting waarbij een gasnetuitbreiding nodig is te evalueren.

Heronder vindt u een overzicht van de aansluitbaarheids- en aansluitingsgraad op 1/01/2018. (De absolute waarden vindt U in het bijgevoegde excel bestand)
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Aantal aangesloten 

of aansluitbare 

wooneenheden

Overig aantal 

ontsloten 

wooneenheden

IVEKA 334.675 326.185 84 248.08997,5%76,0%

100-101-102-103-105

DNB
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wooneenheden

AB% AG% Totaal aantal 

wooneenheden

Aantal ontsloten wooneenheden


	Definitie :

	Aansluitbaarheidsgraad: aantal aansluitbare wooneenheden/totaal aantal wooneenheden

	Aansluitingsgraad: aantal aangesloten wooneenheden/aantal aansluitbare wooneenheden


Aansluitbaarheidsgraad voorspelling 2019 – 2022
Hieronder vindt u een overzicht van de verwachte aansluitbaarheids- en aansluitingsgraad voor de komende jaren. (De absolute waarden vindt U in het bijgevoegde excel bestand).
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1/1/2019
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Aantal aangesloten 
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ontsloten 
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1/1/2020
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1/1/2020
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Aantal aangesloten 

of aansluitbare 

wooneenheden

Overig aantal 

ontsloten 

wooneenheden

IVEKA 334.675 326.185 84 253.69097,5%77,8%
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1/1/2021
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Overig aantal 
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1/1/2021

Aantal aangesloten 
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wooneenheden

Overig aantal 

ontsloten 

wooneenheden
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Aantal aangesloten 

of aansluitbare 

wooneenheden

Overig aantal 

ontsloten 

wooneenheden

IVEKA 391.938 360.863 102 281.328 92,1%77,9%
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Aantal aangesloten 

of aansluitbare 

wooneenheden

Overig aantal 

ontsloten 

wooneenheden

IVEKA 308.160 302.327 77 242.968 98,1%80,3%

100-101-105
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Aantal aangesloten 

of aansluitbare 

wooneenheden

Overig aantal 

ontsloten 

wooneenheden

IVEKA 334.675 326.185 84 258.47197,5%79,2%

Aantal aangesloten 

wooneenheden

AB% AG%

100-101-102-103-105

Totaal aantal 

wooneenheden

Aantal ontsloten wooneenheden

DNB


Investeringsbegroting

Tabel 3: Investeringsbegroting Iveka
[image: image17.emf]2017 2017 2017 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2022 2022 2022

Omschrijving

vervangin

gen door

buitengebr

uikstelling

en van  

Nieuw / 

uitbreidin

gen 

Vorig plan 

1/1/2018

Toestand 

1/1/2018

vervanginge

n door

buitengebr

uikstellinge

n van  

Nieuw / 

uitbreidinge

n 

1/01/2019

vervangin

gen door

buitengeb

ruikstellin

gen van  

Nieuw / 

uitbreidin

gen 

1/01/2020

vervangin

gen door

buitengeb

ruikstellin

gen van  

Nieuw / 

uitbreidin

gen 

1/01/2021

vervangin

gen door

buitengeb

ruikstellin

gen van  

Nieuw / 

uitbreidin

gen 

1/01/2022

vervangin

gen door

buitengeb

ruikstellin

gen van  

Nieuw / 

uitbreidin

gen 

1/01/2023

Leidingen [m]

a) leidingen LD 0 0 0 0 0 0 0 0

Staal 167 6.614 5 232.151 236.223 300 1.882 109 234.750 112 2.271 8 232.599 112 2.272 8 230.447 112 2.272 8 228.295 112 2.272 8 226.143

PE 55.090 9.016 49.515 5.717.413 5.721.788 70.094 8.173 31.4745.815.183 72.138 8.029 35.0015.914.293 72.072 7.962 31.7646.010.167 32.072 7.962 29.9146.064.191 30.072 7.962 25.864 6.112.165

PVC 5.021 116.139

Vezelcement 53.070 210.972

Gietijzer (grijs) 24 221

Gietijzer (nodulair) 101 16.050

Totaal Leidingen LD 55.257 73.846 49.520 6.282.603 6.301.393 70.394 70.394 31.5836.332.976 72.250 72.250 35.0096.367.985 72.184 72.184 31.7726.399.757 32.184 32.184 29.9226.429.679 30.184 30.184 25.872 6.455.551

b) leidingen MD 3.111 3.111 11.7921.166.196 3.250 3.250 6.4761.172.672 1.056 1.056 6.4811.179.153 1.056 1.056 4.8761.184.029 1.056 1.056 4.876 1.188.905

Staal 1.780 3.192 158 900.742 0 0 0 0 0

PE 898 968 2.989 253.662 0 0 0 0 0

PVC 0 0 0 0 0

Vezelcement 0 0 0 0 0

Gietijzer (grijs) 0 0 0 0 0

Gietijzer (nodulair) 0 0 0 0 0

Totaal Leidingen MD 2.678 4.160 3.147 1.162.588 1.154.404 3.111 3.111 11.7921.166.196 3.250 3.250 6.4761.172.672 1.056 1.056 6.4811.179.153 1.056 1.056 4.8761.184.029 1.056 1.056 4.876 1.188.905

Ontvangstations [aantal] 0 0 0 11 11 0 1 1 11 0 0 1 12 0 0 1 13 0 0 0 13 0 0 0 13

Reduceerstations MD/MD [aantal] 1 2 0 18 18 1 0 0 19 0 0 0 19 0 0 0 19 2 2 0 19 0 0 0 19

Gascabines

Distributie 8 8 5 524 511 5 5 9 520 8 8 8 528 7 7 8 536 5 5 8 544 5 5 8 552

Klant 1 1 9 510 502 5 5 15 517 5 5 14 531 5 5 14 545 4 4 14 559 4 4 14 573

Totaal 10 11 14 1.063 1.042 11 11 25 1.067 13 13 23 1.090 12 12 23 1.113 11 11 22 1.135 9 9 22 1.157

Actieve Toegangspunten [aantal]

LD 265.618

MD 859

Aansluitingen 

LD 1.069 1.711 3.208 211.596 211.623 2.405 2.940 3.249 214.337 2.543 3.132 3.526 217.274 2.544 3.133 3.259 219.944 1.764 2.353 3.146 222.501 1.627 2.216 2.933 224.845

MD 2 45 738 738 2 21 761 7 23 791 7 23 821 7 23 851 7 23 881

Meetapparatuur

LD 3.001 3.172 5.124 273.707 271.233 2.262 2.427 14.888 285.956 12.442 12.614 7.327 293.111 12.283 12.455 7.045 299.984 7.552 7.724 6.914 306.726 7.459 7.631 6.683 313.237

MD 23 36 1.571 1.547 16 29 1.592 35 33 1.660 16 33 1.709 26 33 1.768 21 33 1.822

Kathodische bescherming [aantal]

Anodes 3 3 0 44 43 3 3 0 43 3 3 0 43 3 3 0 43 3 3 0 43 3 3 0 43

Toestellen 3 3 0 52 51 3 3 3 54 3 3 3 57 3 3 3 60 3 3 3 63 3 3 3 66

283.043 221.093 159.143 137.193 117.243 19.950 60.339 61.950 61.950 21.950 333.039

1.162.588


Opmerking: 

De investeringen voor het jaar 2019-2022 werden gemaakt op basis van voorlopige budgetten die nog niet werden goedgekeurd door de Raad van Bestuur, eventuele afwijkingen zijn dus nog mogelijk

Aantal aansluitingen LD

Aantal aansluitingen MD

Meetapparatuur LD= Aantal digitale meters
Meetapparatuur MD= Aantal rotor- en turbinegasmeters
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[image: image20.png]VREG - Investeringsplan

Impact op
Omschrijving Netuitbating| 2019 2020 | 2021 2022

Programma Digitale Meterketting Ja X X X o
Programma Fluvia Ja X X X X
Programma Slimme Netten

DMS Fluvius Implementatie Ja X X
Programma Slim Asset Beheer Ja X X X X
Programma Slimme Gebruikers

MG Ja X X X X

Atrias Ja X X X X

Metering Nee X X X X

Prepayment Slim Ja X X X X
Standalone projecten Ja

Informatie Beveiliging (incl. Privacy) Ja X
Continuiteitsprojecten Nee X X X X




